



# АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023

32-па

№ \_\_\_\_\_

поселок Медвенка

### **Об организации работы по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в 2023 году в Медвенском районе**

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Курской области от 30.11.2022 №1-1732 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2023 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Курской области, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального национального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», от 30.11.2022 №1-1729 «О реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта Образование» в 2023 году», в соответствии с заключенными соглашениями между Министерством образования и науки Курской области и Администрацией Медвенского района о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение значений показателей и результатов отдельных мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», срок исполнения которых наступает в период с 01.01.2023 по 31.12.2025, Администрация Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить администраторами региональных проектов национального проекта «Образование», реализуемых на территории Медвенского района, ответственными за достижение значений показателей и результатов региональных проектов:

1.1. региональный проект «Современная школа» - Конореву М.А., начальника методического отдела МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района»;

1.2. региональный проект «Цифровая образовательная среда» - Любимову Т.В., начальника отдела комплексного анализа, проектно-программной деятельности МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района»;

1.3. региональный проект «Успех каждого ребенка» - Горлову Ю.В., директора МБУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района»;

1.4. региональный проект «Патриотическое воспитание» - Пьяных А.А., начальника отдела молодежной политики МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района».

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. план мероприятий (дорожную карту) по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Медвенского района Курской области;

2.2. план мероприятий (дорожную карту) по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Медвенского района Курской области;

2.3. план мероприятий (дорожную карту) по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Медвенского района Курской области;

2.4. план мероприятий (дорожную карту) по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование» на территории Медвенского района Курской области.

3. Начальнику МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района» (Пинаевой Н.Н.) обеспечить выполнение утвержденных пунктом 2 настоящего постановления планов мероприятий (дорожных карт) по достижению целевых показателей и результатов региональных проектов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава Медвенского района

В.В.Катунин

Утвержден  
 постановлением Администрации  
 Медвенского района  
 от 02.02.2023 №32-па

**План мероприятий  
 по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального  
 проекта «Образование» на территории Медвенского района Курской области**

| №<br>п/п | План реализации<br>муниципального<br>проекта   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь  |   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   |
|----------|--|------------------|------------|--|---|------------------------------|---|
|          |  | Начало           | Окончание  | Исполнитель  | Последователи   |                              |   |
| 1        | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка  |                  |            |  |   |                              |   |
| 1.1      | Результат<br>"В<br>общеобразовательных<br>организациях,<br>расположенных в<br>сельской местности и<br>малых городах,<br>созданы и<br>функционируют<br>центры образования<br>естественно-научной<br>и технологической<br>направленностей"<br>(далее – центр «Точка<br>роста») | -                | 31.12.2023 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Пинаева Н.Н.                 | Итоговый<br>информационно-<br>аналитический<br>отчет: По итогам<br>отбора<br>предоставлены<br>субсидии из<br>федерального<br>бюджета<br>бюджетам<br>субъектов<br>Российской<br>Федерации на<br>создание<br>материально-<br>технической базы<br>для реализации<br>основных и<br>дополнительных |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>общеобразовательных программ цифрового, технического, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественно-научного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|     |  |   |            |   |   |              |   |
|-----|--|---|------------|---|---|--------------|---|
|     |  |   |            |   |   |              | обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. |
| 1.2 | Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе муниципального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Приказ Управления образования   |

|     |   |   |            |   |   |              |  |
|-----|---|---|------------|---|---|--------------|--|
|     | направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Курской области; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров |   |            |   |   |              |  |
| 1.3 | Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"  |   | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области |
| 1.4 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"  | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка   |
| 1.5 | Контрольная точка   |   | 31.03.2023 | Взаимосвязь с   | Взаимосвязь с   | Пинаева Н.Н. | Прочий тип   |

|     |  |  |            |   |   |              |   |
|-----|--|--|------------|---|---|--------------|---|
|     | "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"                   |  |            | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |              | документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году            |
| 1.6 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"                         |  | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Прочий тип документа извещения о проведении закупок   |
| 1.7 | Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"   |  | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Приказ Управления образования   |
| 1.8 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»" |  | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году |
| 1.9 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания   |  | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Пинаева Н.Н. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по   |



|      |  |  |            |   |   |              |   |
|------|--|--|------------|---|---|--------------|---|
|      | и функционирования центров «Точка роста»"  |  |            | точками отсутствует   | контрольными точками отсутствует                                    |              | функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году   |
| 1.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России" |  | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором                                    |
| 1.11 | Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"  |  | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ   |
| 1.12 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"   |  | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году |
| 1.13 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания   |  | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Пинаева Н.Н. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по   |

|      |  |  |            |   |   |              |   |
|------|--|--|------------|---|---|--------------|---|
|      | и функционирования центров «Точка роста»"  |  |            | отсутствует   | точками отсутствует   |              | функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году   |
| 1.14 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»" |  | 01.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга  |
| 1.15 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»" |  | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пинаева Н.Н. | Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году |

Утвержден  
постановлением Администрации  
Медвенского района  
от 02.02.2023 №32-па

**План мероприятий на 2023 год  
по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального  
проекта «Образование» на территории Медвенского района Курской области**

**ПОКАЗАТЕЛИ  
регионального проекта по муниципальному образованию**

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Значение показателя в %  |  |
|----------|---|--|--|
|          |   | 2022   | 2023   |
| I        | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи   |  |  |
| 1        | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  | 79   | 79   |
| 2        | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»  | 12,99  | 12,99  |
| 3        | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | Значение результата будет установлено после заключения соглашения с федеральным оператором | Значение результата будет установлено после заключения соглашения с федеральным оператором |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**  
регионального проекта по муниципальному образованию

| № п/п    | Наименование задачи, результата, контрольной точки   |                          | Сроки реализации |  | Вид документа и характеристика результата  | Ответственный исполнитель      |
|----------|--|--------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|
|          |  |                          | начало           | окончание  |  |                                |
| <b>I</b> | <b>Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи</b>   |                          |                  |  |  |                                |
| 1.       | <b>Результат:</b><br>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | <b>Значение:</b><br>1140 | 01.01.2020       | 31.12.2024   | Итоговый информационно-аналитический отчет   | Куратор проекта (Горлова Ю.В.) |
| 1.1      | <b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   |                          | —                | 21.02.2023<br>22.04.2023<br>23.06.2023<br>24.08.2023<br>24.10.2023 | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Муниципальный опорный центр    |
| 1.2      | <b>Контрольная точка:</b> Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех |                          | —                | 12.08.2023   | Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана   | Муниципальный опорный центр    |

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата,<br>контрольной точки   | Сроки реализации |                         | Вид документа<br>и характеристика результата  | Ответственный<br>исполнитель      |
|----------|---|------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
|          |   | начало           | окончание               |   |                                   |
|          | направленностей   |                  |                         |   |                                   |
| 1.3      | <b>Контрольная точка:</b> Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»  | –                | 25 числа каждого месяца | Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»  | Куратор проекта<br>(Горлова Ю.В.) |
| 1.4      | <b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»  | –                | 27 числа каждого месяца | Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.  | Куратор проекта<br>(Горлова Ю.В.) |
| 1.5      | <b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | –                | 23.12.2023              | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | Муниципальный<br>опорный центр    |

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата,<br>контрольной точки   |                  | Сроки реализации |                              | Вид документа<br>и характеристика результата   | Ответственный<br>исполнитель                       |
|----------|---|------------------|------------------|------------------------------|--|--|
|          |   |                  | начало           | окончание                    |  |  |
| 2.       | <b>Результат:</b>   | <b>Значение:</b> | 01.01.2019       | 31.12.2024                   | Итоговый информационно-аналитический отчет   | Куратор проекта<br>(Горлова Ю.В.)                  |
|          | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети   | 550 (25%)        |                  |                              |  |  |
| 2.1      | <b>Контрольная точка:</b> Утвержден муниципальный координатор для реализации проекта  |                  | –                | 04.03.2023                   | Постановление Администрации Медвенского района об утверждении муниципального координатора        | Начальник Управления образования<br>(Пинаева Н.Н.) |
| 2.2      | <b>Контрольная точка:</b> Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |                  | –                | В течение срока реализации   | Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации                             | Куратор проекта<br>(Горлова Ю.В.)                  |
| 2.3      | <b>Контрольная точка:</b> Информирование обучающихся о дате и времени проведения открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»   |                  | –                | за 5 дней до даты проведения | Информация о размещении данных на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет | Куратор проекта<br>(Горлова Ю.В.)                  |

| № п/п | Наименование задачи, результата, контрольной точки   | Сроки реализации |  | Вид документа и характеристика результата  | Ответственный исполнитель      |
|-------|--|------------------|--|--|--------------------------------|
|       |  | начало           | окончание                              |  |                                |
| 2.4   | <b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»   | –                | 25.03.2023<br>23.06.2023<br>23.09.2023 | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Куратор проекта (Горлова Ю.В.) |
| 2.5   | <b>Контрольная точка:</b> Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | –                | 12.08.2023                             | Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана   | Муниципальный опорный центр    |
| 2.6   | <b>Контрольная точка:</b> Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»   | –                | 25 числа каждого месяца                | Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»               | Куратор проекта (Горлова Ю.В.) |
| 2.7   | <b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой   | –                | 27 числа каждого месяца                | Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.   | Куратор проекта (Горлова Ю.В.) |

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата,<br>контрольной точки  |                         | Сроки реализации |            | Вид документа<br>и характеристика результата   | Ответственный<br>исполнитель                    |
|----------|--|-------------------------|------------------|------------|--|---|
|          |  |                         | начало           | окончание  |  |   |
|          | информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».   |                         |                  |            |  |   |
| 2.5      | <b>Контрольная точка:</b> Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  |                         | –                | 16.12.2023 | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Куратор проекта (Горлова Ю.В.)                  |
| 3.       | <b>Результат:</b>  | <b>Значение:</b>        | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Итоговый информационно-аналитический отчет   | Начальник Управления образования (Пинаева Н.Н.) |
|          | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом  | <b>2022 г.</b><br>17,6% |                  |            |  |   |
| 3.1      | <b>Контрольная точка:</b> Утверждено должностное лицо в муниципальном образовании, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом |                         | –                | 31.01.2023 | Распорядительный акт муниципального образования  | Начальник Управления образования (Пинаева Н.Н.) |
| 3.2      | <b>Контрольная точка:</b> Представлен  |                         | –                | 25.07.2023 | Информационно-аналитический  | Начальник Управления                            |



| №<br>п/п | Наименование задачи, результата,<br>контрольной точки   | Сроки реализации |                               | Вид документа<br>и характеристика результата   | Ответственный<br>исполнитель                       |
|----------|---|------------------|-------------------------------|--|--|
|          |   | начало           | окончание                     |  |  |
|          | промежуточный отчет о выполнении муниципальными образованиями соглашений о предоставлении субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» |                  |                               | отчет  | образования<br>(Пинаева Н.Н.)                      |
| 3.3      | <b>Контрольная точка:</b> Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах   | —                | 12.08.2023                    | Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана   | Начальник Управления образования<br>(Пинаева Н.Н.) |
| 3.4      | <b>Контрольная точка:</b> Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»  | —                | 25 числа<br>каждого<br>месяца | Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | Начальник Управления образования<br>(Пинаева Н.Н.) |
| 3.5      | <b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению  | —                | 27 числа<br>каждого           | Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные  | Начальник Управления образования                   |

| № п/п | Наименование задачи, результата, контрольной точки  |  | Сроки реализации |  | Вид документа и характеристика результата   | Ответственный исполнитель                          |
|-------|---|--|------------------|--|---|--|
|       |   |  | начало           | окончание  |   |  |
|       | информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»   |  |                  | месяца   | заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.  | (Пинаева Н.Н.)                                     |
| 3.6   | <b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (для ранее созданных) |  | –                | 22.04.2023<br>23.06.2023<br>24.08.2023<br>24.10.2023<br>23.12.2023 | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Начальник Управления образования<br>(Пинаева Н.Н.) |
| 4.    | <b>Результат:</b>   | <b>Значение:</b>   | 01.01.2019       | 31.12.2024   | Итоговый информационно-аналитический отчет  | Куратор проекта<br>(Горлова Ю.В.)                  |
|       | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети  | Значение результата будет установлено после заключения соглашения с федеральным оператором |                  |  |   |  |
| 4.1   | <b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта   |  | –                | 24.03.2023<br>22.04.2023<br>22.06.2023<br>22.08.2023               | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации   | Куратор проекта<br>(Горлова Ю.В.)                  |

| № п/п | Наименование задачи, результата, контрольной точки  | Сроки реализации |                          | Вид документа и характеристика результата  | Ответственный исполнитель      |
|-------|---|------------------|--------------------------|--|--------------------------------|
|       |   | начало           | окончание                |  |                                |
|       | «Билет в будущее»   |                  | 22.10.2023<br>22.12.2023 | проекта «Билет в будущее»  |                                |
| 4.2   | <b>Контрольная точка:</b> Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети | –                | 12.08.2023               | Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана   | Куратор проекта (Горлова Ю.В.) |
| 4.3   | <b>Контрольная точка:</b> Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»  | –                | 25 числа каждого месяца  | Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | Куратор проекта (Горлова Ю.В.) |
| 4.4   | <b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»  | –                | 27 числа каждого месяца  | Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.   | Куратор проекта (Горлова Ю.В.) |

Утвержден  
постановлением Администрации  
Медвенского района  
от 02.02.2023 №32-па

**План мероприятий**  
**по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда»**  
**национального проекта «Образование» на территории Медвенского района Курской области**

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
**проекта по муниципальному образованию**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование показателя</b>  | <b>Базовое<br/>значение<br/>в %</b> | <b>Значение показателя на<br/>2023 год<br/>в %</b> |
|------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>I</b>         | <b>Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда</b>   |                                     |  |
| 1                | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды   | 5,88                                | 85,71  |
| <b>II</b>        | <b>Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования</b>  |                                     |  |
| 2                | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 0                                   | 62   |
| 3                | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды   | 0                                   | 22   |
| 4                | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования  | 0                                   | 85,71  |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**  
**проекта по муниципальному образованию**

| № п/п    | Наименование задачи, результата, контрольной точки  | Сроки реализации          |                   | Вид документа и характеристика результата  | Ответственное лицо                         |                                 |
|----------|---|---------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|
|          |   | начало                    | окончание         |  |  |                                 |
| <b>I</b> | <b>Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда</b>   |                           |                   |  |  |                                 |
| 1.       | <b>Результат:</b>   | <b>Значение в 2023 г.</b> | <b>01.01.2019</b> | <b>31.12.2024</b>  | Итоговый информационно-аналитический отчет | Куратор проекта (Любимова Т.В.) |
|          | <b>Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды</b>  | <b>6</b>                  |                   |  |  |                                 |
| 1.1      | <b>Контрольная точка:</b> Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)  | –                         | 31.01.2022        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Постановление Администрации Медвенского района об утверждении должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды</li> <li>– Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по внедрению цифровой образовательной среды»</li> <li>– План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.</li> <li>– Иные документы</li> </ul> | Куратор проекта (Любимова Т.В.)            |                                 |
| 1.2      | <b>Контрольная точка:</b> Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам | –                         | 28.01.2023        | Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями   | Куратор проекта (Любимова Т.В.)            |                                 |

| № п/п | Наименование задачи, результата, контрольной точки  | Сроки реализации |  | Вид документа и характеристика результата  | Ответственное лицо                  |
|-------|---|------------------|--|--|-------------------------------------|
|       |   | начало           | окончание  |  |                                     |
|       | муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий   |                  |  |  |                                     |
| 1.3   | <b>Контрольная точка:</b> Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями <sup>1</sup>   | –                |  | Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Министерства образования и науки Курской области | Куратор проекта (Любимова Т.В.)     |
| 1.4   | <b>Контрольная точка:</b> Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС <i>(для ранее созданных)</i> <sup>2</sup>  | –                | 10.02.2023<br>25.03.2023<br>25.05.2023<br>25.06.2023<br>25.09.2023<br>25.11.2023 | Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Министерства образования и науки Курской области | Куратор проекта (Любимова Т.В.)     |
| 1.5   | <b>Контрольная точка:</b> Выполнение показателей/индикаторов по внедрению ЦОС   | –                | 25.12.2023   | Отчет по форме, определяемой РВПО Министерства образования и науки Курской области                             | Руководитель ОО - участника проекта |
| 1.6   | <b>Контрольная точка:</b> Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий по внедрению в образовательных организациях цифровой образовательной среды в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК. |                  | 27 числа каждого месяца  | Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.   | Руководитель ОО - участника проекта |

<sup>1</sup> В случае, если в муниципальном образовании Курской области в 2023 году создается инфраструктурный объект за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование», а также имеется созданная в предыдущие годы аналогичная инфраструктура, то применяется пункт 1.6., пункт 1.7 не применяется.

<sup>2</sup> В случае, если в муниципальном образовании Курской области в 2023 году не создается инфраструктурный объект за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование», а также имеется созданная в предыдущие годы аналогичная инфраструктура, то применяется пункт 1.7. , пункт 1.6 не применяется.

Утвержден  
 постановлением Администрации  
 Медвенского района  
 от 02.02.2023 №32-па

**План мероприятий  
 по достижению результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  
 национального проекта «Образование» на территории Медвенского района Курской области**

**РЕЗУЛЬТАТЫ  
 регионально проекта по муниципальному образованию**

| № п/п | Наименование задачи, результата, контрольной точки  |                                 | Сроки реализации  |                   | Вид документа и характеристика результата   | Ответственное лицо             |
|-------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------|
|       |   |                                 | начало            | окончание         |   |                                |
| I     | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |                                 |                   |                   |   |                                |
| 1.    | <b>Результат:</b>   | <b>Значение в %<br/>2022 г.</b> | <b>01.01.2021</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>Итоговый информационно-аналитический отчет</b>   | Куратор проекта (Пинаева Н.Н.) |
|       | <b>Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях</b> | <b>100</b>                      |                   |                   |   |                                |
| 1.1   | <b>Контрольная точка:</b> Документ утвержден (подписан)                                     |                                 | –                 | 31.01.2023        | Постановление Администрации Медвенского района от 31.01.2023 №28-па утвержден план мероприятий (дорожная карта) о реализации мероприятий по достижению результата в 2022 году | Куратор проекта (Пинаева Н.Н.) |
| 1.2   | <b>Контрольная точка:</b> Документ утвержден (подписан)                                     |                                 | –                 | 01.03.2023        | Распоряжение Администрации Медвенского района. Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации  | Куратор проекта (Пинаева Н.Н.) |

| № п/п | Наименование задачи, результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Вид документа и характеристика результата   | Ответственное лицо             |
|-------|---|------------------|------------|---|--------------------------------|
|       |   | начало           | окончание  |   |                                |
|       |   |                  |            | данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях                            |                                |
| 1.3   | <b>Контрольная точка:</b><br>Проведен семинар-совещание (конференция) по вопросу формирования и (или) тематике документа  | –                | 01.04.2023 | Отчет о проведении обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях | Куратор проекта (Пинаева Н.Н.) |
| 1.4   | <b>Контрольная точка:</b> Документ утвержден (подписан)   | –                | 30.06.2023 | Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания   | Куратор проекта (Пинаева Н.Н.) |
| 1.5   | <b>Контрольная точка:</b> Обучились по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогических работников (в т.ч. освоены модули и темы в рамках ДПП ПК) | –                | 01.09.2023 | Отчет о повышении квалификации педагогических работников  | Куратор проекта (Пинаева Н.Н.) |
| 1.6   | <b>Контрольная точка:</b> Документ утвержден (подписан)   | –                | 30.12.2023 | Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году                                   | Куратор проекта (Пинаева Н.Н.) |