Утвержден
Постановлением Администрации
Медвенского района Курской области
от 31.01.2022 года №22-па

План мероприятий
по достижению результатов регионального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
национального проекта «Образование»
на территории Медвенского района Курской области на 2022 год

РЕЗУЛЬТАТЫ
регионально проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки		Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
			начало	окончание		
I	**Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации**					
1.	**Результат:**	**Значение в %** 2022 г.	**01.01.2021**	**31.12.2024**	**Итоговый информационно-аналитический отчет**	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях	**100**				
1.1	**Контрольная точка:** Документ утвержден (подписан)		–	31.01.2022	Постановлением Администрации Медвенского района от 31.01.2022 №22-па утвержден план мероприятий документы (дорожная карта) о реализации мероприятий по достижению результата в 2022 году	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
1.2	**Контрольная точка:** Документ утвержден (подписан)		–	01.03.2022	Распоряжение Администрации Медвенского района. Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.3	**Контрольная точка:** Проведен семинар-совещание (конференция) по вопросу формирования и (или) тематике документа	–	01.04.2022	Отчет о проведении обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
1.4	**Контрольная точка:** Документ утвержден (подписан)	–	30.06.2022	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
1.5	**Контрольная точка:** Обучились по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогических работников (в т.ч. освоены модули и темы в рамках ДПП ПК)	–	01.09.2022	Отчет о повышении квалификации педагогических работников	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
1.6	**Контрольная точка**: Документ утвержден (подписан)	–	30.12.2022	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
1.7.	**Контрольная точка:** Представлен ежемесячный отчет о выполнение единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	–	30.12.2022	Отчет о выполнение единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
1.8.	**Контрольная точка:** Представлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов ключевых событий и мероприятий в СМИ, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО №Национальные приоритеты»	–	30.12.2022	Отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов ключевых событий и мероприятий в СМИ, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО №Национальные приоритеты»	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)