Утвержден
Постановлением Администрации
Медвенского района Курской области
от 31.01.2022 года №22-па

План мероприятий
по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Медвенского района Курской области на 2022 год

ПОКАЗАТЕЛИ
проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя до 2022 года	Значение показателя на 31.12.2022
1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Единица	4	6

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение в %	Значение показателя на 31.12.2022 года в %
I	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда		
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	5,88	35,29
II	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования		
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	0	15
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	0	10
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	0	18

РЕЗУЛЬТАТЫ
проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки			Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
				начало	окончание		
I	**Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда**						
1.	**Результат:**	**Значение**		**01.01.2019**	**31.12.2024**	Итоговый информационно-аналитический отчет	Куратор проекта (Любимова Т.В.)
		до 2022 года	**в 2022 году**				
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	**4**	**6**				
1.1	**Контрольная точка:** Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые за внедрение цифровой образовательной среды (далее – ЦОС			–	31.01.2021	– Постановление Администрации Медвенского района об утверждении должностного лица, ответственного за внедрение цифровой образовательной среды – Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по внедрению цифровой образовательной среды» – План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. – Иные документы	Куратор проекта (Любимова Т.В.)
1.2	**Контрольная точка:** Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из			–	28.01.2022	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Куратор проекта (Любимова

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий				Т.В.)
1.3	**Контрольная точка:** Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	–	10.02.2022	Извещения о проведении закупок	Куратор проекта (Любимова Т.В.)
1.4	**Контрольная точка:** Закуплено, доставлено и налажено оборудование для внедрения ЦОС, в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом	–	20.08.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Руководитель ОО- участника проекта
1.5	**Контрольная точка**: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе мероприятий по внедрению ЦОС		20.08.2022	Распоряжение Администрации Медвенского района об утверждении муниципального комплексного плана Ссылка на расположение документа на сайте муниципального образования	Куратор проекта (Любимова Т.В.)
1.6	**Контрольная точка:** Представлен ежемесячный отчет о выполнении муниципальный единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»		25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Куратор проекта (Любимова Т.В.)
1.7	**Контрольная точка**: Проведен мониторинг хода	–	25.03.2022	Информационно-аналитический	Куратор

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями [1]		25.05.2022 20.08.2022 25.11.2022	отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	проекта (Любимова Т.В.)
1.8	**Контрольная точка**: Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ***(для ранее созданных)*** [2]	–	10.02.2022 25.03.2022 25.05.2022 25.06.2022 25.09.2022 25.11.2022	Информационно-аналитический отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Куратор проекта (Любимова Т.В.)
1.9	**Контрольная точка:** Выполнение показателей/индикаторов по внедрению ЦОС	–	25.12.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Руководитель ОО- участника проекта
1.10	**Контрольная точка:** Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий по внедрению в образовательных организациях цифровой образовательной среды в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК		27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Руководитель ОО- участника проекта

[1] В случае, если в муниципальном образовании Курской области в 2022 году создается инфраструктурный объект за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование», а также имеется созданная в предыдущие годы аналогичная инфраструктура, то применяется пункт 1.6., пункт 1.7 не применяется.

[2] В случае, если в муниципальном образовании Курской области в 2022 году не создается инфраструктурный объект за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование», а также имеется созданная в предыдущие годы аналогичная инфраструктура, то применяется пункт 1.7. , пункт 1.6 не применяется.

.