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(рассмотрен на заседании Совета при Главе Медвенского районапо стратегическому развитию иприоритетным национальным проектам)

П А С П О Р Тмуниципального проектаЦифровая образовательная среда (Медвенский район)
1. Основные положения

Наименование муниципального проекта Цифровая образовательная среда (Медвенский район)
Краткое наименованиемуниципального проекта Цифровая образовательная среда(Медвенский район) Срок реализациипроекта 01.01.2020 31.12.2024
Куратор муниципального проекта Пинаева Наталия Николаевна, и.о. заместителя Главы Администрации Медвенского района
Руководитель муниципального проекта Теплов Алексей Александрович, начальник МКУ «Управления по вопросам образования и молодежнойполитики Медвенского района»Администратор муниципального проекта Любимова Татьяна Викторовна, начальник комплексного отдела и проектно-программной деятельностиМКУ «Управления по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района»Связь с муниципальными программамиМедвенского района муниципальная программа Медвенского района «Развитие образования в Медвенском районе»,утвержденная постановлением Администрации Медвенского района от 24.12.2013 № 809-па (сизменениями)



2. Показатели муниципального проекта
№п/п Показатели муниципальногопроекта Уровеньпоказателя

Единицаизмерения (поОКЕИ)
Базовое значение Период, год Информационнаясистема (источникданных)

Значение Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025(справочно) 2030(справочно)
1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательныхорганизаций, оснащенных вцелях внедрения цифровойобразовательной среды

ФП Процент 24 2020 27 36 45 85 100 - - -

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
2.1. Доля обучающихся, длякоторых созданы равныеусловия получениякачественного образованиявне зависимости от места ихнахождения посредствомпредоставления доступа кфедеральной информационно-сервисной платформецифровой образовательнойсреды

ФП Процент 0,00 2021 0,5 1 1,5 55 100 - - -

2.2. Доля педагогическихработников, использующихсервисы федеральнойинформационно-сервиснойплатформы цифровойобразовательной среды

ФП Процент 0,00 2021 1 1 2 75 100 - - -

2.3. Доля образовательныхорганизаций, использующихсервисы федеральнойинформационно-сервиснойплатформы цифровойобразовательной среды приреализации программосновного общегообразования

ФП Процент 24 2021 4 6 15 85 100 - - -



3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2024 году
№п/п Показателимуниципального проекта Уровеньпоказателя

Единицаизмерения(поОКЕИ)

Плановые значения по месяцам
На конец 2024годаянв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда1.1. Доля общеобразовательныхорганизаций, оснащенных вцелях внедрения цифровойобразовательной среды

ФП Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

2. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования2.1. Доля обучающихся, длякоторых созданы равныеусловия получениякачественного образования внезависимости от места ихнахождения посредствомпредоставления доступа кфедеральной информационно-сервисной платформецифровой образовательнойсреды

ФП Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

2.2. Доля педагогическихработников, использующихсервисы федеральнойинформационно-сервиснойплатформыцифровойобразовательной среды

ФП Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

2.3. Доля образовательныхорганизаций, использующихсервисы федеральнойинформационно-сервиснойплатформы цифровойобразовательной среды приреализации программосновного общегообразования

ФП Процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100



4. Результаты муниципального проекта

№п/п Наименование результата Муниципальный проект
Единицаизмерения(поОКЕИ)

Базовоезначение Период, год
Характеристика результата ТипрезультатаЗначение Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025(справочно)

2030(справочно)1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.
Образовательныеорганизации обеспеченыматериально- техническойбазой длявнедренияцифровой образовательнойсреды. Нарастающий итог

- ЕД 0 - 1 4 6 6 7 - - Внедрение целевоймоделицифровой образовательнойсреды в Курской областипозволит обеспечить процесссоздания условий для развитияцифровизацииобразовательного процесса всоответствии сосновнымизадачами, условиями иособенностямифункционированияцифровойобразовательной среды дляразных уровней образования,обеспечиваемой в том числефункционированиемфедеральной информационно-сервисной платформыцифровой образовательнойсреды.

Приобретение товаров,работ, услуг



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
№ п/п Наименование результата и источникафинансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. рублей)2020 2021 2022 2023 20241 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда1.1. Образовательные организации обеспеченыматериально-техническойбазой длявнедрения цифровой образовательнойсреды

1605,00 7456,80 2296,617 0,00 2741,528 14099,945

1.1.1. Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, всего 1605,00 7456,80 2296,617 0,00 2741,528 14099,945
1.1.1.1. бюджет субъекта 1572,70 6371,70 2205,671 0,00 2686,697 12836,7681.1.1.1.1. в том числе: межбюджетные трансферты 0,00 0,00 45,014 0,00 26,867 71,8811.1.1.1.2 местным бюджетам 32,30 130,30 45,932 0,00 27,964 236,4961.1.1.2. Свод бюджетов Муниципальныхобразований (операционные расходы) 0,00 954,80 0,00 0,00 0,00 954,80
1.1.2. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 1605,00 7456,80 2296,617 0,00 2741,528 14099,945Консолидированный бюджет субъекта РоссийскойФедерации, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных государственныхвнебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту муниципального проектаЦифровая образовательная среда(Медвенский район)План реализации муниципального проекта
№ п/п Наименование результата,контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь
Ответственныйисполнитель

Вид документа и характеристикарезультата Информационнаясистема (источникданных)Начало Окончание предшественники последователи
1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
1.1 Результат "Образовательныеорганизации обеспеченыматериально-технической базой длявнедрения цифровойобразовательной среды"

- 31.12.2024 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В. Внедрение целевой моделицифровой образовательной средыв Медвенском районе позволитобеспечить процесс созданияусловий для развитияцифровизации образовательногопроцесса в соответствии сосновными задачами, условиями иособенностями функционированияцифровой образовательной средыдля разных уровней образования,обеспечиваемой в том числефункционированием федеральнойинформационно-сервиснойплатформы цифровойобразовательной среды

-

1.1.1 Контрольная точка "Полученасубсидия Российской Федерации нафинансовое обеспечениемероприятий по внедрению целевоймодели цифровой образовательнойсреды"

- Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Локтионова Н.А. Прочий тип документаУведомление о доведенныхпредельных объемахфинансирования

-

1.1.2 Контрольная точка "В Медвенскомрайоне внедрена целевая модельцифровой образовательной среды"
- 31.12.2019 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Суровцева Н.В. Отчет



1.1.3 Контрольная точка "Полученасубсидия Российской Федерации нафинансовое обеспечениемероприятий по внедрению целевоймодели цифровой образовательнойсреды"

- 01.05.2020 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Локтионова Н.А. Прочий тип документаУведомление о доведенныхпредельных объемахфинансирования

1.1.4 Контрольная точка "Внедренацелевая модель цифровойобразовательной среды в 3-хобщеобразовательных организацияхМедвенского района

- 31.12.2021 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Емельянова В.ИСенчишина Л.В.Великоцкая Ю.А.
Отчет

1.1.5 Контрольная точка "Согласован иутвержден перечень образовательныхорганизаций, принимающих участиев реализации мероприятий повнедрению ЦОС (по форме,определяемой федеральнымоператором)"

- 31.01.2021 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В. Прочий тип документа -

1.1.6 Контрольная точка "Сформирован,согласован и утвержден переченьоборудования, расходныхматериалов, средств обучения ивоспитания для внедрения ЦОС(инфраструктурный лист)"

- 31.03.2021 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В.Емельянова В.ИСенчишина Л.В.Великоцкая Ю.А.

Прочий тип документа письмоведомственного проекта офисанационального проекта«Образование», приказ комитетаобразования и науки Курскойобласти

-

1.1.7 Контрольная точка "Объявленызакупки оборудования для внедренияЦОС"
- 01.04.2021 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимов С.П. Прочий тип документа.Извещения о проведениизакупок

1.1.8 Контрольная точка "Проведенмониторинг хода реализациимероприятий по внедрению ЦОС всоответствии с методическимирекомендациями"

- 01.04.2021 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В. Прочий тип документа. По форме,определяемой МинпросвещенияРоссии или ведомственнымпроектным офисом национальногопроекта «Образования»



1.1.9 Контрольная точка "Закуплено,доставлено и налаженооборудование"
- 20.08.2021 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Емельянова В.ИСенчишина Л.В.Великоцкая Ю.А.
Прочий тип документа Товарныенакладные -

1.1.10 Контрольная точка "Проведенмониторинг хода реализациимероприятий по внедрению ЦОС всоответствии с методическимирекомендациями"

- 30.11.2021 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В. Прочий тип документа. По форме,определяемой МинпросвещенияРоссии или ведомственнымпроектным офисом национальногопроекта «Образования»

-

1.1.11 Контрольная точка "Утвержденодолжностное лицо, ответственное завнедрение цифровой образовательнойсреды (далее - ЦОС)"

- 31.01.2022 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Пинаева Н.Н. Приказ МКУ "Управлениеобразования" -

1.1.12 Контрольная точка "Согласован иутвержден перечень образовательныхорганизаций, принимающих участиев реализации мероприятий повнедрению ЦОС (по форме,определяемой федеральнымоператором)"

- 31.01.2022 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В. Прочий тип документа -

1.1.13 Контрольная точка "Сформирован,согласован и утвержден переченьоборудования, расходныхматериалов, средств обучения ивоспитания для внедрения ЦОС(инфраструктурный лист)"

- 31.03.2022 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Директора ОО Прочий тип документа -

1.1.14 Контрольная точка "Объявленызакупки оборудования для внедренияЦОС"
- 01.04.2022 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимов С.П. Прочий тип документаИзвещения о проведениизакупок
-

1.1.15 Контрольная точка "Проведенмониторинг хода реализациимероприятий по внедрению ЦОС всоответствии с методическимирекомендациями"

- 01.04.2022 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В. Прочий тип документа. По форме,определяемой МинпросвещенияРоссии или ведомственнымпроектным офисом национальногопроекта «Образования»

-



1.1.16 Контрольная точка "Закуплено,доставлено и налаженооборудование"
- 20.08.2022 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Директора ОО Прочий тип документа Товарныенакладные -

1.1.17 Контрольная точка "Проведенмониторинг хода реализациимероприятий по внедрению ЦОС всоответствии с методическимирекомендациями"

- 30.11.2022 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В. Прочий тип документа. По форме,определяемой МинпросвещенияРоссии или ведомственнымпроектным офисом национальногопроекта «Образования»

-

1.1.18 Контрольная точка "Утвержденодолжностное лицо, ответственное завнедрение цифровой образовательнойсреды (далее - ЦОС)"

- 31.01.2023 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Пинаева Н.Н. Приказ МКУ "Управлениеобразования"

1.1.19 Контрольная точка "Согласован иутвержден перечень образовательныхорганизаций, принимающих участиев реализации мероприятий повнедрению ЦОС (по форме,определяемой федеральнымоператором)"

- 31.01.2023 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В. Прочий тип документа

1.1.20 Контрольная точка "Утвержденодолжностное лицо, ответственное завнедрение цифровой образовательнойсреды (далее - ЦОС)"

- 31.01.2024 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Теплов А.А. Приказ МКУ "Управлениеобразования" Контрольная точка"Утвержденодолжностное лицо,ответственное завнедрениецифровойобразовательнойсреды (далее -ЦОС)"1.1.21 Контрольная точка "Согласован иутвержден перечень образовательныхорганизаций, принимающих участиев реализации мероприятий повнедрению ЦОС (по форме,определяемой федеральнымоператором)"

- 31.01.2024 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В. Прочий тип документа Контрольная точка"Согласован иутвержденпереченьобразовательныхорганизаций,принимающихучастие вреализациимероприятий по



внедрению ЦОС(по форме,определяемойфедеральнымоператором)"

1.1.22 Контрольная точка "Сформирован,согласован и утвержден переченьоборудования, расходныхматериалов, средств обучения ивоспитания для внедрения ЦОС(инфраструктурный лист)"

- 31.03.2024 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Гринкевич Е.О. Прочий тип документа Контрольная точка"Сформирован,согласован иутвержденпереченьоборудования,расходныхматериалов,средств обучения ивоспитания длявнедрения ЦОС(инфраструктурныйлист)"1.1.23 Контрольная точка "Объявленызакупки оборудования для внедренияЦОС"
- 01.04.2024 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Локтионова Н.А. Прочий тип документаИзвещения о проведениизакупок
Контрольная точка"Объявленызакупкиоборудования длявнедрения ЦОС"

1.1.24 Контрольная точка "Проведенмониторинг хода реализациимероприятий по внедрению ЦОС всоответствии с методическимирекомендациями"

- 01.04.2024 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Любимова Т.В. Прочий тип документа. По форме,определяемой МинпросвещенияРоссии или ведомственнымпроектным офисом национальногопроекта «Образования»

Контрольная точка"Проведенмониторинг ходареализациимероприятий повнедрению ЦОС всоответствии сметодическимирекомендациями"
1.1.25 Контрольная точка "Закуплено,доставлено и налаженооборудование"

- 20.08.2024 Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Взаимосвязь синымирезультатами иконтрольнымиточкамиотсутствует

Гринкевич Е.О. Прочий тип документа Товарныенакладные -



Участники муниципального проекта
№п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственныйруководитель Занятость в проекте(процентов)
1. Руководитель муниципальногопроекта Теплов А.А. Начальник МКУ «Управление по вопросамобразования» Теплов А.А. 5
2. Администратор муниципальногопроекта Любимова Т.В. Начальник комплексного одела и проектно-программной деятельности МКУ «Управление повопросам образования»

Любимова Т.В. 10

Участники муниципального проекта в 2020 году1. Участник проекта Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление по вопросамобразования» Пинаева Н.Н. 10
2 Участник проекта Любимова Т.В. Начальник комплексного одела и проектно-программной деятельности МКУ «Управление повопросам образования»

Любимова Т.В. 10

3 Участник проекта Суровцева Н.В. Директор МОКУ «Паникинская СОШ» Суровцева Н.В. 10
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
1. Ответственный за достижениерезультата муниципального проекта Пинаева Н.Н.

Любимова Т.В.
Начальник МКУ «Управление по вопросамобразования»Начальник комплексного одела и проектно-программной деятельности МКУ «Управление повопросам образования»

Пинаева Н.Н.
Любимова Т.В.

10

2. Участник муниципального проекта Суровцева Н.В. Директор МОКУ «Паникинская СОШ» Суровцева Н.В. 10

Участники муниципального проекта в 2021 году1 Участник проекта Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление по вопросамобразования» Пинаева Н.Н. 10
2 Участник проекта Любимова Т.В. Начальник комплексного одела и проектно-программной деятельности МКУ «Управление повопросам образования»

Любимова Т.В. 10

3 Участник проекта Емельянова В.И. Директор МОКУ «Вторая РождественскаяСОШ» Емельянова В.И. 10
4 Участник проекта Великоцкая Ю.А. Директор МОКУ «Спасская СОШ» Великоцкая Ю.А. 10
5 Участник проекта Сенчишина Л.В. Директор МОКУ «Высоконодворская СОШ» Сенчишина Л.В. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды



1. Ответственный за достижениерезультата муниципального проекта Пинаева Н.Н.
Любимова Т.В.

Начальник МКУ «Управление по вопросамобразования»Начальник комплексного одела и проектно-программной деятельности МКУ «Управление повопросам образования»

Пинаева Н.Н.
Любимова Т.В.

10

2. Участник муниципального проекта Белоусова М.И. Директор МОКУ «Амосовская СОШ» Белоусова М.И. 10
3. Участник муниципального проекта Калашникова З.А. Директор МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» Калашникова З.А. 10

Участники муниципального проекта в 2022 году1. Участник проекта Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление по вопросамобразования» Пинаева Н.Н. 10
2. Участник проекта Любимова Т.В. Начальник комплексного одела и проектно-программной деятельности МКУ «Управление повопросам образования»

Любимова Т.В. 10

3. Участник проекта Белоусова М.И. Директор МОКУ «Амосовская СОШ» Белоусова М.И. 10
4. Участник проекта Калашникова З.А. Директор МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» Калашникова З.А. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
1. Ответственный за достижениерезультата муниципального проекта Пинаева Н.Н.

Любимова Т.В.
Начальник МКУ «Управление по вопросамобразования»Начальник комплексного одела и проектно-программной деятельности МКУ «Управление повопросам образования»

Пинаева Н.Н.
Любимова Т.В.

10

2. Участник муниципального проекта Белоусова М.И. Директор МОКУ «Амосовская СОШ» Белоусова М.И. 10
3. Участник муниципального проекта Калашникова З.А. Директор МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» Калашникова З.А. 10

Участники муниципального проекта в 2023 году1. Участник проекта Пинаева Н.Н. Начальник МКУ «Управление по вопросамобразования» Пинаева Н.Н. 10
2. Участник проекта Любимова Т.В. Начальник комплексного одела и проектно-программной деятельности МКУ «Управление повопросам образования»

Любимова Т.В. 10

Участники муниципального проекта в 2024 году



1. Участник проекта Теплов А.А. Начальник МКУ «Управление по вопросамобразования» Теплов А.А. 10
2. Участник проекта Любимова Т.В. Начальник комплексного одела и проектно-программной деятельности МКУ «Управление повопросам образования»

Любимова Т.В. 10

3. Участник муниципального проекта Гринкевич Е.О. Директор МКОУ «Медвенская СОШ» Гринкевич Е.О. 10


