



# АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019

787-па

№ \_\_\_\_\_

поселок Медвенка

**Об утверждении «Дорожной карты»  
по созданию новых мест дополнительного  
образования в Медвенском районе**

В целях сопровождения работ по созданию в Медвенском районе в 2020 году новых мест дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 01.03.2019 №Р-23, во исполнение постановления Администрации Курской области от 15.08.2019 №764-па «О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в Курской области», Администрация Медвенского района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по созданию новых мест дополнительного образования в Медвенском районе (далее «Дорожная карта»).
2. Поручить МКУ «Управление образования» (Пинаева Н.Н.) обеспечить выполнение «Дорожной карты», утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Медвенского района Пинаеву Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Медвенского района



В.В.Катунин

УТВЕРЖДЕНА  
Постановлением Администрации  
Медвенского района  
от 07.11.2019 №787-па

**«Дорожная карта»  
по созданию новых мест дополнительного  
образования в Медвенском районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Утверждено должностное лицо ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	начальник МКУ «Управление образования»	ноябрь	приказ Управления образования
2.	Начало запуска проекта	начальник МКУ «Управление образования»	ноябрь	информационное письмо в СМИ, фото и видео отчеты
3.	Проведение пресс-конференции о запуске проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	начальник Управления образования	ноябрь	информация в СМИ, отчеты
4.	Начало перехода образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования	начальник МКУ «Управление образования»	ноябрь	информационное письмо
5.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	начальник МКУ «Управление образования»	10.11. 2019	приказ Управления образования
6.	Презентация проекта в различных аудиториях	начальник МКУ «Управление образования»	10.11. 2019	информация в СМИ, отчеты
7.	Проведение заседания рабочей группы органа местного самоуправления муниципального района	начальник МКУ «Управление образования»	14.11. 2019	информация в СМИ, отчеты

8.	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	руководители образовательных организаций	14.11.2019	информация в СМИ отчеты
9.	Определение объема финансирования муниципальными районами затрат на проведение на проведение ремонтных	начальник МКУ «Управление образования», руководители образовательных организаций	15.12.2019	информация по лимитированию расходных обязательств
10.	Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами	начальник МКУ «Управление образования», руководители образовательных организаций	15.12.2019	ПСД
11.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программы на создаваемых новых местах	начальник МКУ «Управление образования», руководители образовательных организаций	15.12.2019	приказ Управления образования
12.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их согласование с региональным проектным офисом	руководители образовательных организаций	15.12.2019	Программы, письма согласования
13.	Согласование с региональным проектным офисом перечня оборудования для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	руководители образовательных организаций	30.12.2019	Письмо согласования перечня оборудования

14.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программы на создаваемых новых местах	Методический отдел, руководители образовательных организаций	с 01.12. 2019 в течение всего срока действия проекта	Свидетельство повышения квалификации
15.	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	руководители образовательных организаций	01.02. 2020	Информация, СМИ
16.	Освещение в СМИ ремонтных работ, закупки монтажа и установки оборудования	руководители образовательных организаций	01.02. 2020	Новости, материалы СМИ
17.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку	руководители образовательных организаций	01.02. 2020	письмо руководителя образовательной организации
18.	Начало закупки оборудования	руководители образовательных организаций	25.02. 2020	Извещение о проведении закупки
19.	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	руководители образовательных организаций	15.03. 2020	Информация СМИ, презентация объединений
20.	Завершение закупки оборудования.	руководители образовательных организаций	01.06. 2020	Акты приемки товара
21.	Мониторинг результатов приобретения оборудования	начальник МКУ «Управление образования», руководители образовательных организаций	01.07. 2020	Результаты мониторинга

22.	Окончание ремонтных работ	начальник МКУ «Управление образования», руководители образовательных организаций	01.08.2020	Акты, мониторинг готовности
23.	Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	начальник МКУ «Управление образования», руководители образовательных организаций	01.08.2020	Лицензия
24.	Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами	руководители образовательных организаций	25.08.2020	Приказы о зачислении
25.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	начальник МКУ «Управление образования», руководители образовательных организаций	01.09.2020	Торжественное мероприятие, информация СМИ
26.	Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение	начальник МКУ «Управление образования», руководители образовательных организаций	01.09.2020	Новости, мастер-классы, мероприятия