УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 №8)

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование						
Краткое наименование регионального	(Copposition Historia)	Срок начала и окончания	13 декабря 2019 г. –				
проекта	«Современная школа»	проекта	31 декабря 2024 г.				
Куратор регионального проекта	В.В. Проскурин, заместитель Губернатора Курской области						
Вужоволитали вагионали ного проекта	Е.В. Харченко, временно исполняющий обязанности председателя комитета						
Руководитель регионального проекта	образования и науки Курской области						
Администратор регионального проекта	А.Ф. Уколов, заместите	ль председателя комитета образов	вания и науки Курской области				
Charles to the system of the s	государственная прогр	рамма Курской области «Разви	тие образования в Курской				
Связь с государственными программами Курской области	области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от						
Курской области	15.10.2013 № 737-па						

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип	Базовое з	начение			Перис	д, год		
JNº 11/11	паименование показателя	показателя	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 г.	24	54	60	70	80	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	15	94	171	232	305
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	6	9	12	15	18
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и	Основной	0	1 сентября 2018 г.	100	340	590	998	998	1858

поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году
Лоля муниципальных образований Курской

5. Доля муниципальных образований Курской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %

2018 г.

	3. Задачи и результа	аты регионального проекта
№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	технологий, обеспечивающих освоение обучающимися баз	о образования новых методов обучения и воспитания, образовательных овых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и ение содержания и совершенствование методов обучения предметной
1.1.	Не менее чем в 11 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	

и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.

Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 8 муниципальных образованиях Курской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.2. Не менее чем в 4^2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно общеобразовательным адаптированным программам, обновлена материально-техническая база

К концу 2019 года, не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материальнотехническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся:

- 1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени»;
- 2. ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3» г. Курска;
- 3. ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 4. ОКОУ «Октябрьская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области.

1.3. местности и малых городах, создана материальнобаза реализации техническая ДЛЯ основных

Не менее чем в 0^3 школ, расположенных в сельской K концу 2019 года не менее чем в 0 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для и реализации основных и дополнительных общеобразовательных

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0 тыс. детей

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.

1.4. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности

льном уровне К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в представителей т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационнометодическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.

1.5. Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа⁴

Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Курской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

-

⁴В случае выделения средств федерального бюджета.

сельской местности и поселках городского типа.

1.6. Не менее чем в 15 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 15 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 15 муниципальных образованиях Курской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.7. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Курской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Курской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.

1.8. Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 6 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам:

- 1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени»;
- 2. ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными

возможностями здоровья № 3» г. Курска;

- 3. ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 4. ОКОУ «Октябрьская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области;
- 5. ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Курского района Курской области;
- 6. ОКОУ «Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.

1.9. Не менее чем в 15 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материальнореализации техническая база ДЛЯ основных общеобразовательных программ дополнительных цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6 тыс. детей

К концу 2020 года не менее чем в 15 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.10. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, обновлении В числе В образовательных программ

К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

1.11.

Не менее чем в 25 % организаций, реализующих В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее

общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

1.12. для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, образовательную деятельность по осуществляющих образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

Во всех муниципальных образованиях Курской области К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Курской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.

1.13. Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

К концу 2021 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материальнотехническая база:

- 1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени»;
- 2. ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3» г. Курска;
- 3. ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 4. ОКОУ «Октябрьская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области;
- 5. ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными

возможностями здоровья» Курского района Курской области; 6. ОКОУ «Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными

- возможностями здоровья»;
- 7. ОКОУ «Льговская школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 8. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья».
- Не менее чем в 94 школах, расположенных в сельской 1.14. местности и малых городах, создана материально-ДЛЯ база реализации основных техническая общеобразовательных программ дополнительных цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 9 тыс. детей

К концу 2021 года не менее чем в 94 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.15. В Курской области ликвидировано обучение в 3-ю смену⁵

В Курской области нет общеобразовательных организаций, ведущих обучение в 3-ю смену.

1.16. общеобразовательные программы, в не менее чем 33 области муниципальных образованиях Курской обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» организаций, базе имеющих ученико-места, в т.ч. детских высокооснащенные технопарков «Кванториум»

Не менее чем в 232 организациях, реализующих К концу 2021 года не менее чем в 271 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 33 муниципальных образованиях Курской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

⁵ Для отдельных субъектов Российской Федерации

1.17. Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Курской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.

1.18. Не менее чем в 271 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 33 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

К концу 2022 года, не менее чем в 232 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 33 муниципальных образованиях Курской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.19. Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ

К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в

том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

1.20. Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

К концу 2022 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материальнотехническая база:

- 1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени»;
- 2. ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3» г. Курска;
- 3. ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 4. ОКОУ «Октябрьская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области;
- 5. ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Курского района Курской области;
- 6. ОКОУ «Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 7. ОКОУ «Льговская школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 8. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 9. ОКОУ «Теткинская школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 10. ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями» Курчатовского района.

1.21. Не менее чем в 171 школе, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12 тыс. детей

К концу 2022 года не менее чем в 171 школе, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.22. Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

1.23. Не менее чем в 287 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 33 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

К концу 2023 года не менее чем в 287 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 33 муниципальных образованиях Курской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.24. Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

К концу 2023 года не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материальнотехническая база:

1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями

здоровья «Ступени»;

- 2. ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3» г. Курска;
- 3. ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 4. ОКОУ «Октябрьская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области;
- 5. ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Курского района Курской области;
- 6. ОКОУ «Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 7. ОКОУ «Льговская школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 8. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 9. ОКОУ «Теткинская школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 10. ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями» Курчатовского района;
- 11.ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №5» г. Курска;
- 12. ОКОУ «Железногорская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья».

1.25. Не менее чем в 232 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

К концу 2023 года не менее чем в 232 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и

цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15 тыс. детей

гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

1.26. В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Курской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.

1.27. Не менее чем в 14 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

К концу 2024 года не менее чем в 14 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материальнотехническая база:

- 1. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени»;
- 2. ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3» г. Курска;
- 3. ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 4. ОКОУ «Октябрьская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области;
- 5. ОКОУ «Новопоселёновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Курского района Курской области;
- 6. ОКОУ «Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными

возможностями здоровья»;

- 7. ОКОУ «Льговская школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 8. ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 9. ОКОУ «Теткинская школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 10. ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями» Курчатовского района;
- 11.ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №5» г. Курска;
- 12. ОКОУ «Железногорская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 13. ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- 14. МКОУ «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья № 7» г. Курчатова.
- 1.28. обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

В каждом муниципальном образовании Курской области К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Курской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих 1.29. общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к

концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Курской области.

1.30. Не менее 70% организаций Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме⁶

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Курской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

1.31. Не менее чем в 305 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 18 тыс. детей

К концу 2024 года не менее чем в 305 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях

⁶Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

1.32. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по общеобразовательными вопросам управления организациями⁷

К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курской области обеспечено вовлечение общественноделовых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

1.33. привлечения инвестиций частных условиях возвратного финансирования⁸

Построена и введена в эксплуатацию школа по модели К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать развитию конкурентоспособности образовательных организаций Курской области.

 $^{^{7}}$ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

⁸В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

No	Наименование регионального проекта и источники	Объем	финансового	о обеспечения п	о годам реали	зации (млн. р	рублей)	Всего (млн. рублей)
Π/Π	финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Внедрение на уровнях основного							
	общего и среднего общего							
	образования новых методов							
	обучения и воспитания,							
	образовательных технологий,							
	обеспечивающих освоение							
	обучающимися базовых навыков и							
	умений, повышение их мотивации							
	к обучению и вовлеченности в							
	образовательный процесс, а также							
	обновление содержания и							
	совершенствование методов							
	обучения предметной области							
1.	«Технология»							
	Создание новых мест в							
	общеобразовательных							
	организациях (продолжение							
	реализации приоритетного							
	проекта «Современная							
1 1	образовательная среда для	510 21 4202	450 533510	204 101000	0.00000	0.00000	0.00000	12/2 020002
1.1.	школьников»)	510,314283	458,533519	294,191000	0,000000	0,000000	0,000000	1263,038802
1.1.1.	Федеральный бюджет	404,0158	363,021					767,0368
1 1 1 1	из них межбюджетные трансферты	404.0170	262.021					767.0260
1.1.1.1.	бюджету Курской области	404,0158	363,021	204.101				767,0368
1.2.	Бюджет Курской области	60,3702	54,2445	294,191				408,8057
1.1.0.1	из них межбюджетные трансферты	60 25 02	540445					1146147
1.1.2.1.	бюджету	60,3702	54,2445					114,6147

	Консолидированные бюджеты							
	муниципальных образований							
1.1.3.	Курской области	45,928283	41,268019					87,196302
	из них межбюджетные трансферты							
1.1.3.1.	бюджету							
1.1.4.	внебюджетные источники							
	В Курской области ликвидировано							
<i>1.2.</i>	обучение в 3-ю смену							
1.2.1.	Федеральный бюджет							
	из них межбюджетные трансферты							
	бюджету (ам) указывается							
1.2.1.1.	наименование)							
	Бюджет /наименование субъекта							
1.2.2.	Российской Федерации/							
	из них межбюджетные трансферты							
	бюджету (ам) указывается							
1.2.2.1.	наименование)							
	Консолидированные бюджеты							
	муниципальных образований							
	/наименование субъекта Российской							
1.2.3.	Федерации/							
	из них межбюджетные трансферты							
	бюджету (ам) указывается							
1.2.3.1.	наименование)							
1.2.4.	внебюджетные источники							
	Создание новых мест в							
	общеобразовательных							
	организациях, расположенных в							
	сельской местности и поселках							
<i>1.3.</i>	городского типа			284,42900105	293,40000	0,00000	463,88000	1041,70900105
1.3.1.	Федеральный бюджет			264,8034	273,1554		431,87228	969,83108
	из них межбюджетные трансферты							
1.3.1.1.	бюджету Курской области			264,8034	273,1554		431,87228	969,83108

	1	1			1	I	1	
1.3.2.	Бюджет Курской области			5,404151	5,5746		8,81372	19,792471
	из них межбюджетные трансферты							
	бюджету (ам) муниципальных							
1.3.2.1.	образований Курской области			5,404151	5,5746		8,81372	19,792471
	Консолидированные бюджеты							
	муниципальных образований							
1.3.3.	Курской области			14,22145005	14,67		23,194	52,08545005
	из них межбюджетные трансферты							
	бюджету (ам) указывается							
1.3.3.1.	наименование)							
1.3.4.	внебюджетные источники							
	В каждом муниципальном							
	образовании Курской области							
	обеспечена возможность изучать							
	предметную область «Технология»							
	на базе организаций, имеющих							
	высокооснащенные ученико-места,							
	в т.ч. детских технопарков							
	«Кванториум»;							
	- в общеобразовательных							
	организациях, расположенных в							
	сельской местности и малых							
	городах, создана материально-							
	техническая база для реализации							
	основных и дополнительных							
	общеобразовательных программ							
	цифрового и гуманитарного							
	профилей;							
	- внедрена разработанная на							
	федеральном уровне методология							
	наставничества обучающихся							
	общеобразовательных организаций,							
	в том числе с применением лучших							
<i>1.4</i> .	практик обмена опытом между	0	55,31955	331,9173	601,503763	789,473681	1007,518792	2785,733086

	обучающимися и привлечением представителей к						
	этой деятельности;						
	- реализован комплекс мер по						
	внедрению обновленных						
	федеральных государственных						
	образовательных стандартов						
	общего образования и примерных						
	основных общеобразовательных						
	программ;						
	- внедрена целевая модель						
	вовлечения общественно-деловых						
	объединений и участия представителей в						
	принятии решений по вопросам						
	управления общеобразовательными						
	организациями, в том числе в						
	обновлении образовательных						
	программ;						
1.4.1.	Федеральный бюджет	52,5	315	560	735	938	2600,5
	из них межбюджетные трансферты						
1.4.1.1.	бюджету Курской области	52,5	315	560	735	938	2600,5
1.4.2.	Бюджет Курской области			11,428569	14,999999	19,142856	45,571424
	из них межбюджетные трансферты						
	бюджету (ам) муниципальных						
1.4.2.1.	образований Курской области			11,428569	14,999999	19,142856	45,571424
	Консолидированные бюджеты						
1.4.2	муниципальных образований	2.01055	1 6 0 1 7 2	20.075104	20 472602	50.275026	120 661 662
1.4.3.	Курской области	2,81955	16,9173	30,075194	39,473682	50,375936	139,661662
	из них межбюджетные трансферты						
1 1 2 1	бюджету (ам) муниципальных						
1.4.3.1.	образований Курской области						
1.4.4.	внебюджетные источники						

	В организациях, осуществляющих							
	образовательную деятельность							
	исключительно по							
	адаптированным							
	общеобразовательным							
	программам, обновлена							
	материально-техническая база;							
	Проведена апробация создания							
	условий для психологического							
	сопровождения обучающихся							
	общеобразовательных							
	организаций, расположенных на							
1.5.	территории Курской области	19,038571	9,3289	9,3289	9,519286	9,519286	9,769793	66,504736
1.5.1.	Федеральный бюджет	18,6578	9,3289	9,3289	9,3289	9,3289	9,3289	65,3023
	из них межбюджетные трансферты							
1.5.1.1.	бюджету Курской области	18,6578	9,3289	9,3289	9,3289	9,3289	9,3289	65,3023
1.5.2.	Бюджет Курской области	0,380771			0,190386	0,190386	0,190386	0,951929
	из них межбюджетные трансферты							
	бюджету (ам) муниципальных							
1.5.2.1.	образований Курской области						0,095193	0,095193
	Консолидированные бюджеты							
	муниципальных образований							
1.5.3.	Курской области						0,250507	0,250507
	из них межбюджетные трансферты							
	бюджету (ам) муниципальных							
1.5.3.1.	образований Курской области							
1.5.4.	внебюджетные источники							
	В организациях, реализующих							
	общеобразовательные программы и							
	расположенных на территории							
	/наименование субъекта							
	Российской Федерации/, проведена							
<i>1.6.</i>	оценка качества общего							

	образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся							
1.6.1.	Федеральный бюджет							
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается							
1.6.1.1.	наименование)							
1.6.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.0.2.1.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской							
1.6.3.	Федерации/							
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается							
1.6.3.1.	наименование)							
1.6.4.	внебюджетные источники							
	Всего по региональному проекту, в том числе:	529,352854	523,181969	919,86620105	904,423049	798,992967	1481,168585	5156,98562505
	федеральный бюджет	422,6736	424,8499	589,1323	842,4843	744,3289	1379,20118	4402,67018
	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области	422,6736	424,8499	589,1323	842,4843	744,3289	1379,20118	4402,67018
	Бюджет Курской области	60,750971	54,2445	299,595151	17,193555	15,190385	28,146962	475,121524
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных							
	образований Курской области	60,3702	54,2445	5,404151	17,003169	14,999999	28,051769	180,073788
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	45,928283	44,087569	31,13875005	44,745194	39,473682	73,820443	279,19392105

Курской области				
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)				
внебюджетные источники				

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель	Е.В. Харченко	Временно исполняющий	В.В. Проскурин,	5
	регионального проекта		обязанности председателя	заместитель	
			комитета образования и	Губернатора	
			науки Курской области	Курской области	
2.	Администратор	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	регионального проекта		комитета образования и	временно	
			науки Курской области	исполняющий	
				обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
		Общие организаци	ионные мероприятия по проекту		
3.	Участник регионального	С.В. Долгушина	И.о. начальника отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	

4.	Участник регионального	Н.Г. Калитиевская	Начальник управления	Е.В. Харченко,	10
	проекта		экономики и финансирования	временно	
			комитета образования и	исполняющий	
			науки Курской области	обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
5.	Участник регионального	И.В. Шумакова	Начальник отдела по	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		обучению и воспитанию,	заместитель	
			социализации и	председателя	
			сопровождению детей-сирот	комитета	
			и детей, оставшихся без	образования и	
			попечения родителей,	науки Курской	
			комитета образования и	области	
			науки Курской области		
6.	Участник регионального	В.И. Шепелев	Главный консультант отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	
7.	Участник регионального	А.Ю. Черных	Начальник ОКУ «Отдел	И.Б. Лагутин,	20
	проекта		материального,	заместитель	
			транспортного и технического обеспечения	председателя комитета	
			капитального ремонта и	образования и	
			строительства областных	науки Курской	

			учреждений образования Курской области»	области	
8.	Участник регионального	И.В. Власов	Заведующий	Г.Н. Подчалимова,	25
	проекта		межкафедральной учебной	ректор ОГБУ ДПО	
			лабораторией	«Курский институт	
			профессионального	развития	
			самоопределения	образования»,	
			обучающихся ОГБУ ДПО	д.п.н., профессор	
1			«Курский институт развития		
			образования», к.п.н., доцент		
Обеспеч	нение возможности изучать пр	едметную область «Тех	нология» и другие предметные о	бласти на базе организ	аций, имеющих
высокос	оснащенные ученико-места, в т	г.ч. детских технопарко	в «Кванториум»		
9.	Ответственный за	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	достижение результата		комитета образования и	временно	
	регионального проекта		науки Курской области	исполняющий	
				обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
10.	Участник регионального	Г.Н. Подчалимова	Ректор ОГБУ ДПО «Курский	Е.В. Харченко,	10
	проекта		институт развития	временно	
			образования», д.п.н.,	исполняющий	
			профессор	обязанности о	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	

				области	
11.	Участник регионального	С.Н. Белова	Проректор по учебно-	Г.Н. Подчалимова,	10
	проекта		методической работе ОГБУ	ректор ОГБУ ДПО	
			ДПО «Курский институт	«Курский институт	
			развития образования»,	развития	
			д.п.н., доцент	образования»,	
				д.п.н., профессор	
12.	Участник регионального	О.В. Соболева	Проректор по научно-	Г.Н. Подчалимова,	10
	проекта		исследовательской и	ректор ОГБУ ДПО	
			инновационной деятельности	«Курский институт	
			ОГБУ ДПО «Курский	развития	
			институт развития	образования»,	
			образования», д.псих.н.,	д.п.н., профессор	
			доцент		
13.	Участник регионального	И.В. Власов	Заведующий	Г.Н. Подчалимова,	35
	проекта		межкафедральной учебной	ректор ОГБУ ДПО	
			лабораторией	«Курский институт	
			профессионального	развития	
			самоопределения	образования»,	
			обучающихся ОГБУ ДПО	д.п.н., профессор	
			«Курский институт развития		
			образования», к.п.н., доцент		
14.	Участник регионального	Е.Е. Дурноглазов	Заведующий кафедрой	Г.Н. Подчалимова,	35
	проекта		информатизации образования	ректор ОГБУ ДПО	
			ОГБУ ДПО «Курский	«Курский институт	
			институт развития	развития	
			образования», к.п.н., доцент	образования»,	
				д.п.н., профессор	
15.	Участник регионального	Руководители			20

	проекта	органов,			
		осуществляющих			
		управление в сфере			
		образования			
		муниципальных			
		районов и городских			
		округов (согласно			
		приложению)			
Обновле	ение материально-технической	й базы в организациях, о	существляющих образовательну	о деятельность исклю	чительно по
адаптир	ованным общеобразовательнь	ім программам			
16.	Ответственный за	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	достижение результата		комитета образования и	временно	
	регионального проекта		науки Курской области	исполняющий	
				обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
17.	Участник регионального	И.В. Шумакова	Начальник отдела по	Е.В. Харченко,	10
	проекта		обучению и воспитанию,	временно	
			1	=	
			социализации и	исполняющий	
			· ·	исполняющий обязанности	
			социализации и		
			социализации и сопровождению детей-сирот	обязанности	
			социализации и сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без	обязанности председателя	
			социализации и сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,	обязанности председателя комитета	
			социализации и сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комитета образования и	обязанности председателя комитета образования и	

	проекта		по обучению и воспитанию,	начальник отдела	
			социализации и	по обучению и	
			сопровождению детей-сирот	воспитанию,	
			и детей, оставшихся без	социализации и	
			попечения родителей,	сопровождению	
			комитета образования и	детей-сирот и детей,	
			науки Курской области	оставшихся без	
				попечения	
				родителей,	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
19.	Участник регионального	Н.Г. Калитиевская	Начальник управления	Е.В. Харченко,	10
	проекта		экономики и финансирования	временно	
			комитета образования и	исполняющий	
			науки Курской области	обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
	_	-	овных и дополнительных общеоб	разовательных програм	им цифрового и
	арного профилей в расположе		<u>.</u>		
20.	Ответственный за	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	достижение результата		комитета образования и	временно	
	регионального проекта		науки Курской области	исполняющий	
				обязанности	
				председателя	

				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
21.	Участник регионального	С.В. Долгушина	И.о. начальника отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта	gizi Aesii Jamii	дошкольного и общего	заместитель	10
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	
22.	Участник регионального	Н.Г. Калитиевская	Начальник управления	Е.В. Харченко,	10
22.	проекта	11.1 . Rasimi mederan	экономики и финансирования	временно	10
	проекта		комитета образования и	исполняющий	
			науки Курской области	обязанности	
			науки курскои области		
				председателя комитета	
				образования и	
				науки Курской области	
22	V	И.В. Власов	2		35
23.	Участник регионального	И.В. Бласов	Заведующий	Г.Н. Подчалимова,	33
	проекта		межкафедральной учебной	ректор ОГБУ ДПО	
			лабораторией	«Курский институт	
			профессионального	развития	
			самоопределения	образования»,	
			обучающихся ОГБУ ДПО	д.п.н., профессор	
			«Курский институт развития		
			образования», к.п.н., доцент		
24.	Участник регионального	Руководители			20

					'
	проекта	органов,			
		осуществляющих			
		управление в сфере			
		образования			
		муниципальных			
		районов и городских			
		округов (согласно			
		приложению)			
Внедрен	ние методологии наставничест	ва обучающихся общеоб	разовательных организаций		
25.	Ответственный за	Г.Н. Подчалимова	Ректор ОГБУ ДПО «Курский	Е.В. Харченко,	10
	достижение результата		институт развития	временно	
	регионального проекта		образования», д.п.н.,	исполняющий	
			профессор	обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
26.	Участник регионального	О.В. Соболева	Проректор по научно-	Г.Н. Подчалимова,	20
	проекта		исследовательской и	ректор ОГБУ ДПО	
			инновационной деятельности	«Курский институт	
			ОГБУ ДПО «Курский	развития	
			институт развития	образования»,	
			образования», д.псих.н.,	д.п.н., профессор	
			доцент		
27.	Участник регионального	С.Н Белова	Проректор по учебно-	Г.Н. Подчалимова,	20
	проекта		методической работе ОГБУ	ректор ОГБУ ДПО	
			ДПО «Курский институт	«Курский институт	
			развития образования»,	развития	
			1		

			д.п.н., доцент	образования»,	
				д.п.н., профессор	
28.	Участник регионального	И.В. Власов	Заведующий	Г.Н. Подчалимова,	50
	проекта		межкафедральной учебной	ректор ОГБУ ДПО	
			лабораторией	«Курский институт	
			профессионального	развития	
			самоопределения	образования»,	
			обучающихся ОГБУ ДПО	д.п.н., профессор	
			«Курский институт развития		
			образования», к.п.н., доцент		
Создани	е новых мест в общеобразоват	ельных организациях,	расположенных в сельской местн	ости и поселках городо	ского типа
29.	Ответственный за	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	достижение результата		комитета образования и	временно	
	регионального проекта		науки Курской области	исполняющий	
				обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
30.	Участник регионального	С.В. Долгушина	И.о. начальника отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	
31.	Участник регионального	В.И. Шепелев	Главный консультант отдела	А.Ф. Уколов,	10
I	проекта		дошкольного и общего	заместитель	

			a Second Parry of Management		
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	
32.	Участник регионального	А.Ю. Черных	Начальник ОКУ «Отдел	И.Б. Лагутин,	20
	проекта		материального,	заместитель	
			транспортного и	председателя	
			технического обеспечения	комитета	
			капитального ремонта и	образования и	
			строительства областных	науки Курской	
			учреждений образования	области	
			Курской области»		
33.	Участник регионального	Е.А. Маркова	Начальник управления	В.А. Дубашевский,	30
	проекта		реализации программ	заместитель	
			развития инженерной и	председателя	
			социальной инфраструктуры,	комитета	
			жилищного строительства,	строительства	
			инновационных проектов	Курской области	•
34.	Участник регионального	Руководители			20
	проекта	органов,			
		осуществляющих			
		управление в сфере			
		образования			
		муниципальных			
		районов и городских			
		округов (согласно			
		приложению)			
			хих служб в общеобразовательны		,
35.	Ответственный за	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	достижение результата		комитета образования и	временно	
	регионального проекта		науки Курской области	исполняющий	
			•		

				обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
36.	Vyva arvyvy marvyvy vyva vyva vyva vyva vyva vyva vyv	IID Wangana	Fyanyy vi vayayyy maya amyaya		10
30.	Участник регионального	Н.В. Жердева	Главный консультант отдела	О.Л. Тулиева,	10
	проекта		воспитания и	начальник отдела	
			дополнительного	воспитания и	
			образования комитета	дополнительного	
			образования и науки Курской	образования	
			области	комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
37.	Участник регионального	Г.Н. Подчалимова	Ректор ОГБУ ДПО «Курский	Е.В. Харченко,	10
	проекта		институт развития	временно	
			образования», д.п.н.,	исполняющий	
			профессор	обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
38.	Участник регионального	О.В. Соболева	Проректор по научно-	Г.Н. Подчалимова,	40
	проекта		исследовательской и	ректор ОГБУ ДПО	
	•		инновационной деятельности	«Курский институт	
			ОГБУ ДПО «Курский	развития	
			институт развития	образования»,	
			miemiyi pasbirini	oopasobannii,	

			образования», д.псих.н.,	д.п.н., профессор	
			доцент		
39.	Участник регионального	С.Н. Белова	Проректор по учебно-	Г.Н. Подчалимова,	40
	проекта		методической работе ОГБУ	ректор ОГБУ ДПО	
			ДПО «Курский институт	«Курский институт	
			развития образования»,	развития	
			д.п.н., доцент	образования»,	
				д.п.н., профессор	
Внедрен	ие целевой модели вовлечения	я общественно-деловы:	х объединений и участия предста	вителей работодателей	в принятие
решений	і по вопросам управления общ	еобразовательными ор	ганизациями		
40.	Ответственный за	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	достижение результата		комитета образования и	временно	
	регионального проекта		науки Курской области	исполняющий	
				обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
41.	Участник регионального	С.В. Долгушина	И.о. начальника отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	
42.	Участник регионального	В.И. Шепелев	Главный консультант отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	

области образования и	
Tr. U	
науки Курской	
области	
43. Участник регионального С.Н. Белова Проректор по учебно- Г.Н. Подчалимова,	20
проекта методической работе ОГБУ ректор ОГБУ ДПО	
ДПО «Курский институт «Курский институт	
развития образования», развития	
д.п.н., доцент образования»,	
д.п.н., профессор	
44. Участник регионального М.В. Боева Начальник отдела кадровой Е.В. Харченко,	20
проекта политики комитета временно	
образования и науки Курской исполняющий	
области обязанности	
председателя	
комитета	
образования и	
науки Курской	
области	
45. Участник регионального А.Н. Турков Директор регионального А.Н. Шохин,	10
проекта (по согласованию) отделения Общероссийской президент	
общественной организации Общероссийской	
«Российский союз общественной	
промышленников и организации	
предпринимателей «Российский союз	
промышленников и	
предпринимателей	
	1.0
46. Участник регионального О.И. Малахов Общероссийской А.Е. Репик,	10

			«Деловая Россия»	Общероссийской	
				общественной	
				организации	
				«Деловая Россия»	
47.	Участник регионального	Р.М. Колесниченко	Общероссийской	А.С. Калинин,	10
	проекта (по согласованию)		общественной организации	президент	
			малого и среднего	Общероссийской	
			предпринимательства «Опора	общественной	
			России»	организации малого	
				и среднего	
				предпринимательст	
				ва «Опора России»	
Проведе	ение оценки качества общего о	бразования на основе п	рактики международных исследо	ований качества подгот	овки обучающихся
48.	Ответственный за	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	достижение результата		комитета образования и	временно	
	регионального проекта		науки Курской области	исполняющий	
				обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
49.	Участник регионального	С.В. Долгушина	И.о. начальника отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	

50.	Участник регионального	С.А. Апенина	Директор ОКУ	Е.В. Харченко,	40
	проекта		«Информационно-	временно	
			аналитический центр»	исполняющий	
			Курской области	обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
51.	Участник регионального	Г.Н. Подчалимова	Ректор ОГБУ ДПО «Курский	Е.В. Харченко,	10
	проекта		институт развития	временно	
			образования», д.п.н.,	исполняющий	
			профессор	обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
52.	Участник регионального	О.В. Соболева	Проректор по научно-	Г.Н. Подчалимова,	10
	проекта		исследовательской и	ректор ОГБУ ДПО	
			инновационной деятельности	«Курский институт	
			ОГБУ ДПО «Курский	развития	
			институт развития	образования»,	
			образования», д.псих.н.,	д.п.н., профессор	
			доцент		
53.	Участник регионального	С.Н. Белова	Проректор по учебно-	Г.Н. Подчалимова,	10
	проекта		методической работе ОГБУ	ректор ОГБУ ДПО	
			ДПО «Курский институт	«Курский институт	
			развития образования»,	развития	

			д.п.н., доцент	образования»,	
				д.п.н., профессор	
			и для учителей предметной обла	сти «Технология» и друг	их предметных
областе	ей на базе детских технопарков	з «Кванториум»			
54.	Ответственный за	Г.Н. Подчалимова	Ректор ОГБУ ДПО «Курский	Е.В. Харченко,	10
	достижение результата		институт развития	временно	
	регионального проекта		образования», д.п.н.,	исполняющий	
			профессор	обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
55.	Участник регионального	С.Н. Белова	Проректор по учебно-	Г.Н. Подчалимова,	10
	проекта		методической работе ОГБУ	ректор ОГБУ ДПО	
			ДПО «Курский институт	«Курский институт	
			развития образования»,	развития	
			д.п.н., доцент	образования»,	
				д.п.н., профессор	
56.	Участник регионального	И.В. Власов	Заведующий	Г.Н. Подчалимова,	40
	проекта		межкафедральной учебной	ректор ОГБУ ДПО	
			лабораторией	«Курский институт	
			профессионального	развития	
			самоопределения	образования»,	
			обучающихся ОГБУ ДПО	д.п.н., профессор	
			«Курский институт развития		
			образования», к.п.н., доцент		
57.	Участник регионального	Е.Е. Дурноглазов	Заведующий кафедрой	Г.Н. Подчалимова,	40
	проекта		информатизации образования	ректор ОГБУ ДПО	

			ОГБУ ДПО «Курский	«Курский институт	
			институт развития	развития	
			образования», к.п.н., доцент	образования»,	
				д.п.н., профессор	
Внедре	ние обновленных федеральных	государственных обра	азовательных стандартов общего	образования	
58.	Ответственный за	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	достижение результата		комитета образования и	временно	
	регионального проекта		науки Курской области	исполняющий	
				обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
59.	Участник регионального	С.В. Долгушина	И.о. начальника отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	
60.	Участник регионального	В.И. Шепелев	Главный консультант отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	

61.	Участник регионального	Г.Н. Подчалимова	Ректор ОГБУ ДПО «Курский	Е.В. Харченко,	30
	проекта		институт развития	временно	
			образования», д.п.н.,	исполняющий	
			профессор	обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
62.	Участник регионального	С.Н. Белова	Проректор по учебно-	Г.Н. Подчалимова,	40
	проекта		методической работе ОГБУ	ректор ОГБУ ДПО	
			ДПО «Курский институт	«Курский институт	
			развития образования»,	развития	
			д.п.н., доцент	образования»,	
				д.п.н., профессор	
63.	Участник регионального	О.В. Соболева	Проректор по научно-	Г.Н. Подчалимова,	40
	проекта		исследовательской и	ректор ОГБУ ДПО	
			инновационной деятельности	«Курский институт	
			ОГБУ ДПО «Курский	развития	
			институт развития	образования»,	
			образования», д.псих.н.,	д.п.н., профессор	
			доцент		
Внедрен	ие обновленных примерных о	сновных общеобразова	тельных программ		
64.	Ответственный за	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	достижение результата		комитета образования и	временно	
	регионального проекта		науки Курской области	исполняющий	
				обязанности	
				председателя	
				комитета	

				образования и	
				науки Курской	
				области	
65.	Участник регионального	С.В. Долгушина	И.о. начальника отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	
66.	Участник регионального	В.И. Шепелев	Главный консультант отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	
67.	Участник регионального	Г.Н. Подчалимова	Ректор ОГБУ ДПО «Курский	Е.В. Харченко,	40
	проекта		институт развития	временно	
			образования», д.п.н.,	исполняющий	
			профессор	обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
68.	Участник регионального	С.Н. Белова	Проректор по учебно-	Г.Н. Подчалимова,	40
	проекта		методической работе ОГБУ	ректор ОГБУ ДПО	
			ДПО «Курский институт	«Курский институт	

			развития образования»,	развития	
			д.п.н., доцент	образования»,	
				д.п.н., профессор	
69.	Участник регионального	О.В. Соболева	Проректор по научно-	Г.Н. Подчалимова,	40
	проекта		исследовательской и	ректор ОГБУ ДПО	
			инновационной деятельности	«Курский институт	
			ОГБУ ДПО «Курский	развития	
			институт развития	образования»,	
			образования», д.псих.н.,	д.п.н., профессор	
			доцент		
70.	Участник регионального	И.В. Власов	Заведующий	Г.Н. Подчалимова,	40
	проекта		межкафедральной учебной	ректор ОГБУ ДПО	
			лабораторией	«Курский институт	
			профессионального	развития	
			самоопределения	образования»,	
			обучающихся ОГБУ ДПО	д.п.н., профессор	
			КИРО, к.п.н., доцент		
Создани	ие школы с привлечением част	ных инвестиций на усло	овиях возвратного финансирован	R ИГ	
71.	Ответственный за	А.Ф. Уколов	Заместитель председателя	Е.В. Харченко,	5
	достижение результата		комитета образования и	временно	
	регионального проекта		науки Курской области	исполняющий	
				обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
72.	Участник регионального	Н.Г. Калитиевская	Начальник управления	Е.В. Харченко,	10
	проекта		экономики и финансирования	временно	

			комитета образования и	исполняющий	
			науки Курской области	обязанности	
				председателя	
				комитета	
				образования и	
				науки Курской	
				области	
73.	Участник регионального	С.В. Долгушина	И.о. начальника отдела	А.Ф. Уколов,	10
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	
74.	Участник регионального	В.И. Шепелев	Главный консультант отдела	А.Ф. Уколов,	20
	проекта		дошкольного и общего	заместитель	
			образования комитета	председателя	
			образования и науки Курской	комитета	
			области	образования и	
				науки Курской	
				области	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование результата,	Сроки р	реализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень
	мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	характеристика результата	контроля
1.	Не менее чем в 5% (25) организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8 (24%) муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-мест, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Белова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	РΠ
1.1.1	Обеспечена система преемственного технологического образования обучающихся на всех уровнях общего образования, профессионального обучения и профессионального образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Белова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е.	информационно- аналитический отчет	РΠ
1.1.2.	Обучение по модулям учебного	1 января	31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ

1.1.	предмета «Технология» и межпредметных проектных модулей ресурсов организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, детских технопарков (включая «Кванториумы»), специализированных центров, осуществляющих обучение по программам профессионального образования и профессионального обучения В5% (25) организаций, реализующих	2019 г.	2019 г. 31 декабря	Соболева О.В., Власов И.В.	аналитический отчет информационно-	РΠ
1.1.	вз% (25) организации, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 8(24%) обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	•	31 декаоря 2024 г.	велова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	PII
2.	В 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Шумакова И.В., Иванова Е.И.	информационно- аналитический отчет	РП

2.1.1	Предоставление заявки в	1 октября	30 октября	Шумакова И.В.,	заявка Курской	К
	Министерство просвещения	2018 г.	2018 г.	Иванова Е.И.,	области в	
	Российской Федерации на участие в			Калитиевская Н.Г.	Министерство	
	отборе на предоставление субсидий				просвещения	
	из федерального бюджета бюджетам				Российской	
	субъектов Российской Федерации на				Федерации в	
	финансовое обеспечение				установленном	
	мероприятий по обновлению				порядке	
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	исключительно по адаптированным					
	общеобразовательным программам,					
	создание условий для реализации					
	дистанционных программ обучения					
	определенных категорий					
	обучающихся, в том числе на базе					
	сетевого партнерства					
2.1.2	Заключение соглашения с	1 января	28 февраля	Уколов А.Ф.,	соглашение с	ВДЛ
	Министерством просвещения	2019 г.	2019 г.	Шумакова И.В.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Калитиевская Н.Г.	просвещения	
	предоставлении субсидии из				Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации о	
	субъектов Российской Федерации на				предоставлении	
	финансовое обеспечение				субсидии	
	мероприятий по обновлению					
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					

	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.3.	Создание регионального ведомственного проектного офиса комитета образования и науки Курской области по реализации национального проекта «Образование» в Курской области	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Подчалимова Г.Н, Белова С.Н.		РΠ
2.1.4	Формирование ключевых навыков у обучающихся с ОВЗ в сфере информационных и коммуникационных технологий в рамках изучения учебных предметов предметной области «Технология» и их использование в ходе изучения других предметных областей (учебных предметов).	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Шумакова И.В., Власов И.В., Дурноглазов А.А.	информационно- аналитический отчет	РΠ
2.1.5	Формирование у обучающихся с ОВЗ культуры проектной деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности по образовательной области «Технология» (в урочной и внеурочной деятельности,	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Шумакова И.В., Власов И.В., Дурноглазов А.А.	информационно- аналитический отчет	РΠ

	дополнительном образовании)					
2.1	В 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2019 г.	Шумакова И.В., Иванова Е.И.	информационно- аналитический отчет	РΠ
3.	Не менее чем в 20% (100 школах), организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Белова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	РΠ
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Долгушина С.В., Белова С.Н., Власов И.В., Калитиевская Н.Г.	заявка Курской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	K

	организаций, имеющих					
	высокооснащенные ученико-места, в					
	т.ч. детских технопарков					
	«Кванториум»					
3.1.2	Заключение соглашения	1 января	31 декабря	Уколов А.Ф.,	Соглашение с	ВДЛ
	Министерством Просвещения	2020 г.	2020 г.	Долгушина С.В.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Калитиевская Н.Г.	просвещения	
	предоставлении субсидии из				Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации	
	субъектов					
	Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий для обеспечения					
	возможности изучать предметную					
	область «Технология» на базе					
	организаций, имеющих					
	высокооснащенные ученико-места, в					
	т.ч. детских технопарков					
	«Кванториум»					
3.1	Не менее чем в 20% (100 школах),		31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	организаций, реализующих		2020 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	общеобразовательные программы, в			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	
	не менее чем 18 муниципальных			руководители органов,		
	образованиях Курской области			осуществляющих		
	обеспечена возможность изучать			управление в сфере		
	предметную область «Технология» на			образования		
	базе организаций, имеющих			муниципальных		
	высокооснащенные ученико-места, в			районов и городских		
	т.ч. детских технопарков			округов		

	«Кванториум»					
4.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Курской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Соболева О.В., Апенина С.А., Власов И.В.	информационно- аналитический	РΠ
4.1.1	Популяризация передовых практик обучения и стимулирование разнообразия форм технологического образования	1 января 2020 г.	01 июля 2020 г.	Соболева О.В., Белова С.Н., Власов И.В.	информационно- аналитический	РΠ
4.1.2	Поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов, отдельных педагогических работников, профессионалов — носителей передовых компетенций	1 января 2020 г.	01 июля 2020 г.	Соболева О.В., Боева М.В., Власов И.В.	информационно- аналитический	РП
4.1	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Соболева О.В., Боева М.В., Власов И.В.	информационно- аналитический отчет	РΠ

5.	Не менее чем в 6 организациях,	1 января	31 декабря	Шумакова И.В.,	информационно-	РΠ
	осуществляющих образовательную	2020 г.	2020 г.	Иванова Е.И.	аналитический	
	деятельность исключительно по				отчет	
	адаптированным					
	общеобразовательным программам,					
	обновлена материально-техническая					
	база					
5.1.1	Предоставление заявки в	1 января	31 декабря		заявка Курской	К
	Министерство просвещения	2020 г.	2020 г.	Шумакова И.В.,	области в	
	Российской Федерации на участие в			Иванова Е.И.,	Министерство	
	отборе на предоставление субсидий			Калитиевская Н.Г.	просвещения	
	из федерального бюджета бюджетам				Российской	
	субъектов Российской Федерации на				Федерации в	
	финансовое обеспечение				установленном	
	мероприятий по обновлению				порядке	
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	исключительно по адаптированным					
	общеобразовательным программам,					
	создание условий для реализации					
	дистанционных программ обучения					
	определенных категорий					
	обучающихся, в том числе на базе					
	сетевого партнерства					
5.1.2	Заключение соглашения с	1 января	1 марта 2020	Уколов А.Ф.,	Соглашение с	ВДЛ
	Министерством Просвещения	2020 г.	Γ.	Калитиевская Н.Г.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Шумакова И.В.	просвещения	
	предоставлении субсидии из				Российской	

	федерального бюджета бюджетам				Федерации	
	субъектов					
	Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по обновлению					
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	исключительно по адаптированным					
	общеобразовательным программам и					
	создание условий для реализации					
	дистанционных программ обучения					
	определенных категорий					
	обучающихся, в том числе на базе					
	сетевого партнерства					
5.1	Не менее чем в 6 организациях,		31 декабря	Шумакова И.В.,	информационно-	РΠ
	осуществляющих образовательную		2020 г.	Иванова Е.И.,	аналитический	
	деятельность исключительно по				отчет	
	адаптированным					
	общеобразовательным программам,					
	обновлена материально-техническая					
	база					
6.	Не менее чем в 15 школах,	1 января	31 декабря	Долгушина С.В.,	информационно-	РΠ
	расположенных в сельской местности	2020 г.	2020 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	и малых городах, создана			Шепелев В.И.,	отчет	
	материально-техническая база для			руководители органов,		
	реализации основных и			осуществляющих		
	дополнительных			управление в сфере		
	общеобразовательных программ			образования		

	цифрового и гуманитарного профилей			муниципальных		
	с охватом не менее 3 тыс. детей			районов и городских		
				округов		
6.1.1	Подготовка и предоставление заявки	1 июля	1 августа	Долгушина С.В.,	заявка Курской	К
	в Министерство просвещения	2019 г.	2019 г.	Белова С.Н.,	области в	
	Российской Федерации на участие в			Власов И.В.,	Министерство	
	отборе на предоставление субсидий			руководители органов,	просвещения	
	из федерального бюджета бюджетам			осуществляющих	Российской	
	субъектов Российской Федерации на			управление в сфере	Федерации в	
	создание материально-технической			образования	установленном	
	базы для реализации основных и			муниципальных	порядке	
	дополнительных			районов и городских		
	общеобразовательных программ			округов		
	цифрового, естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей в школах,					
	расположенных в сельской местности					
	и малых городах, и создание условий					
	для реализации дистанционных					
	программ обучения определенных					
	категорий обучающихся, в том числе					
	на базе сетевого партнерства					
6.1.2	Заключение соглашения с	1 января	28февраля	Уколов А.Ф.,	Соглашение с	ВДЛ
	Министерством просвещения	2020 г.	2020 г.	Калитиевская Н.Г.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Долгушина С.В.	просвещения	
	предоставлении субсидии из				Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации	
	субъектов					
	Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					

	мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных					
	программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
6.1	Не менее чем в 15 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6 тыс. детей		31 декабря 2020 г.	Долгушина С.В., Власов И.В., Шепелев В.И., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	РΠ
7.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Уколов А.Ф., Шепелев В.И., Черных А.Ю., Маркова Е.А.	информационно- аналитический отчет	РП
7.1.1.	Подготовка и предоставление заявки	1 июля	1 августа	Уколов А.Ф.,	заявка Курской	К

	в Министерство просвещения	2019 г.	2019 г.	Шепелев В.И.,	области в	
	Российской Федерации на участие в			Черных А.Ю.,	Министерство	
	отборе на предоставление субсидий			Калитиевская Н.Г.	просвещения	
	из федерального бюджета бюджетам			Маркова Е.А.	Российской	
	субъектов Российской Федерации на				Федерации в	
	создание мест в				установленном	
	общеобразовательных организациях,				порядке	
	расположенных в сельской местности					
	и поселках городского типа					
7.1.2	Заключение соглашения с	1 января	29февраля	Уколов А.Ф.,	Соглашение с	ВДЛ
	Министерством просвещения	2020 г.	2020 г.	Шепелев В.И.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Черных А.Ю.,	просвещения	
	предоставлении субсидии из			Калитиевская Н.Г.	Российской	
	федерального бюджета бюджетам			Маркова Е.А.	Федерации	
	субъектов Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по созданию мест в					
	общеобразовательных организациях,					
	расположенных в сельской местности					
	и поселках городского типа					
7.1.3	Повышение квалификации всех	1 января	31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	сотрудников общеобразовательных	2020 г.	2020 г.	Соболева О.В.,	аналитический	
	организаций, расположенных в			Власов И.В.,	отчет	
	сельской местности и поселках			Дурноглазов Е.Е.		
	городского типа					
7.1.4	Мониторинг профессиональных	1 января	31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	дефицитов / образовательных заказов	2020 г.	2020 г.	Соболева О.Н.	аналитический	
	педагогических работников				отчет	
7.1	Созданы новые места в		31 декабря	А Уколов А.Ф.,	информационно-	РΠ

	общеобразовательных организациях		2020 г.	Шепелев В.И.,	аналитический	
	Курской области, расположенных в			Черных А.Ю.,	отчет	
	сельской местности и поселках			Калитиевская Н.Г.		
	городского типа			Маркова Е.А.		
8.	Обновлена инфраструктура общего		31 декабря	Уколов А.Ф.,	информационно-	РΠ
	образования, в том числе созданы		2020 г.	Шепелев В.И.,	аналитический	
	места в общеобразовательных			Черных А.Ю.,	отчет	
	организациях, в рамках модернизации			Калитиевская Н.Г.		
	инфраструктуры общего образования			Маркова Е.А.		
	в Курской области					
9.	Не менее чем в 25 % организаций,	1 января	30 апреля	Подчалимова Г.Н.,	информационно-	РΠ
	реализующих общеобразовательные	2019 г.	2021 г.	Апенина С.А.	аналитический	
	программы и расположенных на				отчет	
	территории Курской области,					
	проведена оценка качества общего					
	образования на основе практики					
	международных исследований					
	качества подготовки обучающихся					
9.1.1	Не менее чем в 25 % организаций,		30 апреля	Подчалимова Г.Н.,	приказ комитета	РΠ
	реализующих общеобразовательные		2021 г.	Апенина С.А.	образования и	
	программы и расположенных на				науки Курской	
	территории Курской области,				области	
	проведена оценка качества общего					
	образования на основе практики					
	международных исследований					
	качества подготовки обучающихся					
10.	Во всех муниципальных	1 января	1 сентября	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	образованиях Курской области для	2019 г.	2021 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	учителей предметной области			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	

ционно- РП
иеский <u></u>
ционно- РП
неский
урской РП
.]]

	в Министерство просвещения	2020 г.	2020 г.	Иванова Е.И.,	области в	
	Российской Федерации на участие в			Калитиевская Н.Г.	Министерство	
	отборе на предоставление субсидий				просвещения	
	из федерального бюджета бюджетам				Российской	
	субъектов Российской Федерации на				Федерации в	
	финансовое обеспечение				установленном	
	мероприятий по обновлению				порядке	
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	исключительно по адаптированным					
	общеобразовательным программам и					
	создание условий для реализации					
	дистанционных программ обучения					
	определенных категорий					
	обучающихся, в том числе на базе					
	сетевого партнерства					
11.1.2	Заключение соглашения с	1 января	28февраля	Уколов А.Ф.,	Соглашение с	ВДЛ
11.1.2	Министерством просвещения	2021 г.	2021 г.	Шумакова И.В.,	Министерством	БДЛ
	Российской Федерации о	20211.	20211.	Калитиевская Н.Г.	просвещения	
	предоставлении субсидии из			Калитисьская тт. г.	Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
	субъектов				Федерации	
	Российской Федерации на					
	-					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по обновлению					
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					

	исключительно по адаптированным общеобразовательным программами по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
11.1.3	Формирование ключевых навыков у обучающихся с ОВЗ в сфере информационных и коммуникационных технологий в рамках изучения учебных предметов предметной области «Технология» и их использование в ходе изучения других предметных областей (учебных предметов).	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Подчалимова Г.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е.	информационно- аналитический отчет	РΠ
11.1.4	Формирование у обучающихся с ОВЗ культуры проектной деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности по образовательной области «Технология» (в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Подчалимова Г.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е.	информационно- аналитический отчет	РΠ
11.1	Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам,		31 декабря 2021 г.	Шумакова И.В., Иванова Е.И.	информационно- аналитический отчет	РΠ

	обновлена материально-техническая					
	база					
12.	Не менее чем в 94 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 9 тыс. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Белова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	РΠ
12.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Белова С.Н., Долгушина С.В., Власов И.В., Калитиевская Н.Г.	Заявка Курской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	PII

	на базе сетевого партнерства					
12.1.2	Заключение соглашения с	1 января	28февраля	Уколов А.Ф.,	Соглашение с	ВДЛ
	Министерством просвещения	2021 г.	2021 г.	Белова С.Н.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Долгушина С.В.,	просвещения	
	предоставлении субсидии из			Калитиевская Н.Г.	Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации	
	субъектов					
	Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по обновлению					
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	исключительно по адаптированным					
	общеобразовательным программами					
	по созданию условий для реализации					
	дистанционных программ обучения					
	определенных категорий					
	обучающихся, в том числе на базе					
	сетевого партнерства					
12.1.	Не менее чем в 94 школах,	1 января	31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	расположенных в сельской местности	2021 г.	2021 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	и малых городах, создана			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	
	материально-техническая база для			руководители органов,		
	реализации основных и			осуществляющих		
	дополнительных			управление в сфере		
	общеобразовательных программ			образования		
	цифрового и гуманитарного профилей			муниципальных		
	с охватом не менее 9 тыс. детей			районов и городских		

				округов		
13.	Не менее чем в 189 организаций,	1 января	31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	реализующих общеобразовательные	2021 г.	2021 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	программы, в не менее чем 19			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	
	муниципальных образованиях			руководители органов,		
	Курской области обеспечена			осуществляющих		
	возможность изучать предметную			управление в сфере		
	область «Технология» на базе			образования		
	организаций, имеющих			муниципальных		
	высокооснащенные ученико-места, в			районов и городских		
	т.ч. детских технопарков			округов		
	«Кванториум»					
13.1.1	Подготовка и предоставление заявки	1 июля	1 августа	Белова С.Н.,	Заявка Курской	K
	в Министерство просвещения	2020 г.	2020 г.	Долгушина С.В.,	области в	
	Российской Федерации на участие в			Власов И.В.,	Министерство	
	отборе на предоставление субсидий			Калитиевская Н.Г.	просвещения	
	из федерального бюджета бюджетам				Российской	
	субъектов Российской Федерации на				Федерации в	
	создание материально-технической				установленном	
	базы для реализации основных и				порядке	
	дополнительных					
	общеобразовательных программ					
	цифрового, естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей в школах,					
	расположенных в сельской местности					
	и малых городах, и создание условий					
	для реализации дистанционных					
	программ обучения определенных					
	категорий обучающихся, в том числе					

	на базе сетевого партнерства					
13.1.2	Заключение соглашения с	1января	28 февраля	Уколов А.Ф.,	Соглашение с	ВДЛ
	Министерством просвещения	2021 г.	2021 г.	Белова С.Н.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Долгушина С.В.,	просвещения	
	предоставлении субсидии из			Калитиевская Н.Г.	Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации	
	субъектов Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по созданию					
	материально-технической базы для					
	реализации основных и					
	дополнительных					
	общеобразовательных программ					
	цифрового, естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей в школах,					
	расположенных в сельской местности					
	и малых городах, и созданию условий					
	для реализации дистанционных					
	программ обучения определенных					
	категорий обучающихся, в том числе					
	на базе сетевого партнерства					
13.1	189 организаций, реализующие		31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	общеобразовательные программы		2021 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	обеспечены возможностью изучать			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	
	предметную область «Технология» на			руководители органов,		
	базе организаций, имеющих			осуществляющих		
	высокооснащенные ученико-места, в			управление в сфере		
	т.ч. детских технопарков			образования		
	«Кванториум»			муниципальных		

				районов и городских		
1.4	77. 70.07	4	20	округов	1	7017
14.	Не менее чем в 50 % организаций,	1 января	30 апреля	Подчалимова Г.Н.,	информационно-	РΠ
	реализующих общеобразовательные	2021 г.	2022 г.	Апенина С.А.	аналитический	
	программы и расположенных на				отчет	
	территории Курской области,					
	проведена оценка качества общего					
	образования на основе практики					
	международных исследований					
	качества подготовки обучающихся					
15.	Реализован комплекс мер по	1 января	31 декабря	Подчалимова Г.Н.,	информационно-	РΠ
	внедрению обновленных	2022 г.	2022 г.	Соболева О.В.,	аналитический	
	федеральных государственных			Белова С.Н.,	отчет	
	образовательных стандартов общего			Власов И.В.		
	образования и примерных основных					
	общеобразовательных программ					
16.	Не менее чем в 243 организаций,	1 января	31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	реализующих общеобразовательные	2022 г.	2022 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	программы, в не менее чем 23			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	
	муниципальных образованиях			руководители органов,		
	Курской области обеспечена			осуществляющих		
	возможность изучать предметную			управление в сфере		
	область «Технология» на базе			образования		
	организаций, имеющих			муниципальных		
	высокооснащенные ученико-места, в			районов и городских		
	т.ч. детских технопарков			округов		
	«Кванториум»					
17	Реализован комплекс мер по		31 декабря	Подчалимова Г.Н.,	информационно-	РΠ
	внедрению обновленных		2022 г.	Соболева О.В.,	аналитический	

	федеральных государственных			Белова С.Н.,	отчет	
	образовательных стандартов общего			Власов И.В.		
	образования и примерных основных					
	общеобразовательных программ					
18	Не менее чем в 243 организаций,	1 января	31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	реализующих общеобразовательные	2022 г.	2022 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	программы, в не менее чем 23			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	
	муниципальных образованиях			руководители органов,		
	Курской области обеспечена			осуществляющих		
	возможность изучать предметную			управление в сфере		
	область «Технология» на базе			образования		
	организаций, имеющих			муниципальных		
	высокооснащенные ученико-места, в			районов и городских		
	т.ч. детских технопарков			округов		
	«Кванториум»			17		
19.	Не менее чем в 10 организациях,	1 января	31 декабря	Шумакова И.В.,	информационно-	РΠ
	осуществляющих образовательную	2022 г.	2022 г.	Иванова Е.И.	аналитический	
	деятельность исключительно по				отчет	
	адаптированным					
	общеобразовательным программам,					
	обновлена материально-техническая					
	база					
20.	Подготовка и предоставление заявки	1 января	31 декабря	Шумакова И.В.,	Заявка Курской	К
	в Министерство просвещения	2022 г.	2022 г.	Иванова Е.И.,	области в	
	Российской Федерации на участие в			Калитиевская Н.Г.	Министерство	
	отборе на предоставление субсидий				просвещения	
	из федерального бюджета бюджетам				Российской	
	субъектов Российской Федерации на				Федерации в	
	финансовое обеспечение				установленном	

	мероприятий по обновлению				порядке	
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	исключительно по адаптированным					
	общеобразовательным программам и					
	создание условий для реализации					
	дистанционных программ обучения					
	определенных категорий					
	обучающихся, в том числе на базе					
	сетевого партнерства					
20.1.1	Заключение соглашения с	1 января	28 февраля	Уколов А.Ф.,	Соглашение с	РΠ
	Министерством просвещения	2022 г.	2022 г.	Шумакова И.В.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Калитиевская Н.Г.	просвещения	
	предоставлении субсидии из				Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации	
	субъектов Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по обновлению					
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	исключительно по адаптированным					
	общеобразовательным программам, и					
	создание условий для реализации					
	дистанционных программ обучения					
	определенных категорий					
	обучающихся, в том числе на базе					
	сетевого партнерства					

20.1.2.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Шумакова И.В., Иванова Е.И.	информационно- аналитический отчет	РΠ
20.1	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2022 г.	Шумакова И.В., Иванова Е.И.	информационно- аналитический отчет	РΠ
21.	Не менее чем в 171 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12 тыс. детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Белова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	РΠ
21.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Белова С.Н., Долгушина С.В., Власов И.В., Калитиевская Н.Г.	заявка Курской области в Министерство просвещения Российской	К

	субъектов Российской Федерации на				Федерации в	
	создание материально-технической				установленном	
	базы для реализации основных и				порядке	
	дополнительных					
	общеобразовательных программ					
	цифрового, естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей в школах,					
	расположенных в сельской местности					
	и малых городах и создание условий					
	для реализации дистанционных					
	программ обучения определенных					
	категорий обучающихся, в том числе					
	на базе сетевого партнерства					
21.1.2	Заключение соглашения с	1 января	31 декабря	Уколов А.Ф.,	соглашение с	ВДЛ
	Министерством просвещения	2022 г.	2022 г.	Белова С.Н.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Долгушина С.В.,	просвещения	
	предоставлении субсидии из			Калитиевская Н.Г.	Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации	
	субъектов					
	Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по созданию					
	материально-технической базы для					
	реализации основных и					
	дополнительных					
	общеобразовательных программ					
	цифрового, естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей в школах,					
	расположенных в сельской местности					

	и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
21.1.	Не менее чем в 171 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12 тыс. детей		31 декабря 2022 г.	Белова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	РΠ
22.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Белова С.Н., Долгушина С.В., Власов И.В., Калитиевская Н.Г.	заявка Курской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

	и малых городах и создание условий					,
	для реализации дистанционных					
	программ обучения определенных					
	категорий обучающихся, в том числе					
	на базе сетевого партнерства					
22.1.1	Заключение соглашения с	1 января	28февраля	Уколов А.Ф.,	соглашение с	ВДЛ
	Министерством просвещения	2022 г.	2022 г.	Белова С.Н.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Долгушина С.В.,	просвещения	
	предоставлении субсидии из			Калитиевская Н.Г.	Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации	
	субъектов					
	Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по созданию					
	материально-технической базы для					
	реализации основных и					
	дополнительных					
	общеобразовательных программ					
	цифрового, естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей в школах,					
	расположенных в сельской местности					
	и малых городах, и по созданию					
	условий для реализации					
	дистанционных программ обучения					
	определенных категорий					
	обучающихся, в том числе на базе					
	сетевого партнерства	_				
22.1	Материально-техническая база		31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	создана не менее чем в 171 школах,		2022 г.	Власов И.В.,	аналитический	

23.	расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12 тыс. детей Созданы новые места в общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из	1 января 2022 г. 1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г. 1 августа 2021 г.	Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Шепелев В.И., Черных А.Ю., Калитиевская Н.Г. Маркова Е.А. Шепелев В.И., Черных А.Ю., Калитиевская Н.Г., Маркова Е.А.	отчет информационно- аналитический отчет заявка Курской области в Министерство просвещения	РП
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				Российской Федерации в установленном порядке	
23.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Уколов А.Ф., Шепелев В.И., Черных А.Ю., Калитиевская Н.Г., Маркова Е.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	ВДЛ

	Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по созданию мест в					
	общеобразовательных организациях,					
	расположенных в сельской местности					
	и поселках городского типа					
23.1	Созданы места в		31 декабря	Шепелев В.И.,	информационно-	РΠ
	общеобразовательных организациях,		2022 г.	Черных А.Ю.,	аналитический	
	расположенных в сельской местности			Калитиевская Н.Г.	отчет	
	и поселках городского типа			Маркова Е.А.		
24.	Обновлена инфраструктура общего		31 декабря	Шепелев В.И.,	информационно-	К
	образования, в том числе созданы		2022 г.	Черных А.Ю.,	аналитический	
	места в общеобразовательных			Калитиевская Н.Г.,	отчет	
	организациях в рамках модернизации			Маркова Е.А.		
	инфраструктуры общего образования					
	в Курской области					
25.	Не менее чем в 75 % организаций,		30 апреля	Подчалимова Г.Н.,	информационно-	РΠ
	реализующих общеобразовательные		2023 г.	Апенина С.А.	аналитический	
	программы и расположенных на				отчет	
	территории Курской области,					
	проведена оценка качества общего					
	образования на основе практики					
	международных исследований					
	качества подготовки обучающихся					
26.	Не менее чем в 339 организаций,	1 января	31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	реализующих общеобразовательные	2023 г.	2023 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	программы, в не менее чем 26			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	
	муниципальных образованиях			руководители органов,		
	Курской области обеспечена			осуществляющих		
	L	l	I	L	1	

	возможность изучать предметную			управление в сфере		
	область «Технология» на базе			образования		
	организаций, имеющих			муниципальных		
	высокооснащенные ученико-места, в			районов и городских		
	т.ч. детских технопарков			округов		
	«Кванториум»					
26.1	Не менее чем в 339 организаций,		31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	реализующих общеобразовательные		2023 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	программы, в не менее чем 26			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	
	муниципальных образованиях			руководители органов,		
	Курской области обеспечена			осуществляющих		
	возможность изучать предметную			управление в сфере		
	область «Технология» на базе			образования		
	организаций, имеющих			муниципальных		
	высокооснащенные ученико-места, в			районов и городских		
	т.ч. детских технопарков			округов		
	«Кванториум»			17		
27.	Не менее чем в 12 организациях,	1 января	31 декабря	Шумакова И.В.,	информационно-	РΠ
	осуществляющих образовательную	2023 г.	2023 г.	Иванова Е.И.	аналитический	
	деятельность исключительно по				отчет	
	адаптированным					
	общеобразовательным программам,					
	обновлена материально-техническая					
	база					
27.1.1	Подготовка и предоставление заявки	1 июля	1 августа	Шумакова И.В.,	заявка Курской	К
	в Министерство просвещения	2022 г.	2022 г.	Иванова Е.И.,	области в	
	Российской Федерации на участие в			Калитиевская Н.Г.	Министерство	
	отборе на предоставление субсидий				просвещения	
	из федерального бюджета бюджетам				Российской	

27.1.2	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 mm on a	29 h anno 27	Vuovan A d	Федерации в установленном порядке	рии
27.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения	1 января 2023 г.	28февраля 2023 г.	Уколов А.Ф. Шумакова И.В.,	соглашение с Министерством	ВДЛ
	Российской Федерации о	20231.	202011	Калитиевская Н.Г.	просвещения	
	предоставлении субсидии из				Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации	
	субъектов					
	Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по обновлению					
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	исключительно по адаптированным					
	общеобразовательным программам, и					
	созданию условий для реализации					
	дистанционных программ обучения					

27.1.	определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства Материально-техническая база обновлена не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам		31 декабря 2023 г.	Шумакова И.В., Иванова Е.И.	информационно- аналитический отчет	РП
28.	Не менее чем в 232 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15 тыс. детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Белова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	РΠ
28.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Белова С.Н., Долгушина С.В., Власов И.В., Калитиевская Н.Г.	Заявка Курской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К

	цифрового, естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей в школах,					
	расположенных в сельской местности					
	и малых городах, и создание условий					
	для реализации дистанционных					
	программ обучения определенных					
	категорий обучающихся, в том числе					
	на базе сетевого партнерства					
28.1.2.	Заключение соглашения с	1 января	28 февраля	Уколов А.Ф.,	соглашение с	ВДЛ
20.1.2.	Министерством просвещения	2023 г.	2023 г.	Белова С.Н.,	Министерством	БДЛ
	Российской Федерации о	2023 1.	2023 1.	Долгушина С.В.,	просвещения	
	предоставлении субсидии из			Калитиевская Н.Г.	Российской	
	федерального бюджета бюджетам			Калитисьская тт.т.	Федерации	
	субъектов				Федерации	
	Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по созданию					
	материально-технической базы для					
	реализации основных и					
	дополнительных					
	общеобразовательных программ					
	цифрового, естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей в школах,					
	расположенных в сельской местности					
	и малых городах, и созданию условий					
	для реализации дистанционных					
	программ обучения определенных					
	программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе					
	на базе сетевого партнерства					
	на базе сетевого партнерства					

28.1.	Материально-техническая база		31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	создана не менее чем в 232 школах,		2023 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	расположенных в сельской местности			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	
	и малых городах, для реализации			руководители органов,		
	основных и дополнительных			осуществляющих		
	общеобразовательных программ			управление в сфере		
	цифрового и гуманитарного профилей			образования		
	с охватом не менее 15 тыс. детей			муниципальных		
				районов и городских		
				округов		
29.	Созданы новые места в	1 января	31 декабря	Шепелев В.И.,	информационно-	РΠ
	общеобразовательных организациях	2023 г.	2023 г.	Черных А.Ю.,	аналитический	
	Курской области, расположенных в			Калитиевская Н.Г.	отчет	
	сельской местности и поселках			Маркова Е.А.		
	городского типа					
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки	1 июля	1 августа	Шепелев В.И.,	заявка Курской	К
	в Министерство просвещения	2022 г.	2022 г.	Черных А.Ю.,	области в	
	Российской Федерации на участие в			Калитиевская Н.Г.,	Министерство	
	отборе на предоставление субсидий			Маркова Е.А.	просвещения	
	из федерального бюджета бюджетам				Российской	
	субъектов Российской Федерации на				Федерации в	
	создание мест в				установленном	
	общеобразовательных организациях,				порядке	
	расположенных в сельской местности					
	и поселках городского типа					
29.1.2.	Заключение соглашения с	1 января	28 февраля	Уколов А.Ф.,	Заявка Курской	ВДЛ
	Министерством просвещения	2023 г.	2023 г.	Шепелев В.И.,	области в	
	Российской Федерации о			Черных А.Ю.,	Министерство	
	предоставлении субсидии из			Калитиевская Н.Г.,	просвещения	

	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			Маркова Е.А.	Российской Федерации в установленном порядке	
29.1	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2023 г.	Шепелев В.И., Черных А.Ю., Калитиевская Н.Г., Маркова Е.А.	информационно- аналитический отчет	РΠ
30.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Подчалимова Г.Н., Апенина С.А.	информационно- аналитический отчет	РΠ
30.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2024 г.	Подчалимова Г.Н., Апенина С.А.		РΠ
32.	Не менее чем в 14 организациях, осуществляющих образовательную	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Шумакова И.В., Иванова Е.И.	информационно- аналитический	РΠ

	деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база				отчет	
32.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1июля.202 3 г.	1 августа 2023 г.	Шумакова И.В., Иванова Е.И. Калитиевская Н.Г.	Заявка Курской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
32.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Уколов А.Ф. Шумакова И.В., Калитиевская Н.Г.	Соглашение с Министерством просвещения Российской	вдл

	федерального бюджета бюджетам				Федерации	
	субъектов					
	Российской Федерации на					
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по обновлению					
	материально-технической базы в					
	организациях, осуществляющих					
	образовательную деятельность					
	исключительно по адаптированным					
	общеобразовательным программам, и					
	созданию условий для реализации					
	дистанционных программ обучения					
	определенных категорий					
	обучающихся, в том числе на базе					
	сетевого партнерства					
32.1.	Материально-техническая база		31 декабря	Шумакова И.В.,	информационно-	РΠ
	обновлена не менее чем в 14		2024 г.	Иванова Е.И.	аналитический	
	организациях, осуществляющих				отчет	
	образовательную деятельность					
	исключительно по адаптированным					
	общеобразовательным программам					
33.	В каждом муниципальном	1 января	31 декабря	Белова С.Н.,	информационно-	РΠ
	образовании Курской области	2024 г.	2024 г.	Власов И.В.,	аналитический	
	обеспечена возможность изучать			Дурноглазов Е.Е.,	отчет	
	предметную область «Технология» на			руководители органов,		
	базе 70% организаций, имеющих			осуществляющих		
	высокооснащенные ученико-места, в			управление в сфере		
	т.ч. детских технопарков			образования		

	«Кванториум»			муниципальных районов и городских округов		
33.1.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Курской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2024 г.	Белова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	РΠ
34.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Соболева О.В., Белова С.Н.	информационно- аналитический отчет	РΠ
34.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области		31 декабря 2024 г.	Соболева О.В., Белова С.Н.	информационно- аналитический отчет	РΠ
35.	Не менее 70 % организаций Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Белова С.Н., Соболева О.В.	информационно- аналитический отчет	РП

35.1.	общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁹ Не менее 70 % организаций Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм		31 декабря 2024 г.	Подчалимова Г.Н., Белова С.Н., Соболева О.В.	информационно- аналитический отчет	РП
36.	Не менее чем в 305 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 18 тыс. детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Белова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	РΠ
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Белова С.Н., Долгушина С.В., Власов И.В., Калитиевская Н.Г.	Заявка Курской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	К

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

	базы для реализации основных и				порядке	
	дополнительных					
	общеобразовательных программ					
	цифрового, естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей в школах,					
	расположенных в сельской местности					
	и малых городах, и создание условий					
	для реализации дистанционных					
	программ обучения определенных					
	категорий обучающихся, в том числе					
	на базе сетевого партнерства					
36.1.2.	Заключение соглашения с	1 января	29 февраля	Уколов А.Ф.,	Соглашение с	ВДЛ
	Министерством просвещения	2024 г.	2024 г.	Белова С.Н.,	Министерством	
	Российской Федерации о			Долгушина С.В.,	просвещения	
	предоставлении субсидии из			Калитиевская Н.Г.	Российской	
	федерального бюджета бюджетам				Федерации в	
	субъектов				установленном	
	Российской Федерации на				порядке	
	финансовое обеспечение					
	мероприятий по созданию					
	материально-технической базы для					
	реализации основных и					
	дополнительных					
	общеобразовательных программ					
	цифрового, естественнонаучного и					
	гуманитарного профилей в школах,					
	расположенных в сельской местности					
	и малых городах, и созданию условий					
	для реализации дистанционных					

	программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
36.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 305. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 18 тыс. детей		31 декабря 2024 г.	Белова С.Н., Власов И.В., Дурноглазов Е.Е., руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	информационно- аналитический отчет	РΠ
37.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Белова С.Н., Боева М.В., Долгушина С.В., Шепелев В.И.	информационно- аналитический отчет	РП
37.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей		31 декабря 2024 г.	Белова С.Н., Боева М.В., Долгушина С.В., Шепелев В.И.	информационно- аналитический отчет	РП

работодателей в принятии решений			
по вопросам управления			
общеобразовательными			
организациями			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта «Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ регионального проекта по муниципальным образованиям Курской области

Наименование субъекта	Базовое з	значение Период реализации регионального проекта, год								
Российской Федерации	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Доля муниципальных образова	ний Курской обла	асти, в которых с	бновлено	о содержа	ние и мето	оды обуче	ения преди	метной об	ласти	
	«Технол	огия» и других пј	редметны	х областе	й, %					
Муниципальные образования Курской										
области										
Город Железногорск	0	1 июня 2018	8	8	16	41	58	75	100	
т ород железногорек		Γ.								
Город Курск	0	1 июня 2018	3	3	19	40	61	80	100	
т ород курск		Γ.								
Город Курчатов	0	1 июня 2018			14	42	57	85	100	
т ород курчатов		Γ.								
Город Льгов	0	1 июня 2018			20	40	60	80	100	
1 ород лы ов		Γ.								
Город Щигры	0	1 июня 2018			25	25	50	75	100	
т ород іцтры		Γ.								
Беловский район	0	1 июня 2018	8	8	8	33	58	75	100	
веловекий район		Γ.								
Большесолдатский район	0	1 июня 2018				30	60	80	100	
Большесолдатекий район		Γ.								
Глушковский район	0	1 июня 2018			8	33	58	75	100	
1 Jyliikobekiiii panoli		Γ.								
Горшеченский район	0	1 июня 2018			7	28	57	78	100	

		Γ.							
Дмитриевский район	0	1 июня 2018 г.				37	62	75	100
Железногорский район	0	1 июня 2018 г.				30	60	80	100
Золотухинский район	0	1 июня 2018 г.	12	12	12	37	62	75	100
Касторенский район	0	1 июня 2018 г.				25	50	75	100
Конышёвский район	0	1 июня 2018 г.				28	57	71	100
Кореневский район	0	1 июня 2018 г.				25	50	75	100
Курский район	0	1 июня 2018 г.			5	21	47	73	100
Курчатовский район	0	1 июня 2018 г.				27	54	81	100
Льговский район	0	1 июня 2018 г.			7	30	53	76	100
Мантуровский район	0	1 июня 2018 г.				28	57	71	100
Медвенский район	0	1 июня 2018 г.	7	7	7	30	53	76	100
Обоянский район	0	1 июня 2018 г.				30	53	76	100
Октябрьский район	0	1 июня 2018 г.	9	9	9	27	54	81	100
Поныровский район	0	1 июня 2018 г.				37	62	75	100

Пристенский район	0	1 июня 2018			33	66	77	100
пристенский район		Γ.						
Рыльский район	0	1 июня 2018		8	33	58	75	100
т ыльский район		Γ.						
Советский район	0	1 июня 2018			27	54	81	100
совстский район		Γ.						
Солнцевский район	0	1 июня 2018		11	33	66	77	100
солнцевский район		Γ.						
Суджанский район	0	1 июня 2018		8	33	58	75	100
Суджанскии раион		Γ.						
Тимский район	0	1 июня 2018		16	33	50	66	100
тимскии раион		Γ.						
Фатежский район	0	1 июня 2018		12	37	62	75	100
Фатежский район		Γ.						
Volumen avent nation	0	1 июня 2018			33	50	66	100
Хомутовский район		Γ.						
Черемисиновский район	0	1 июня 2018			33	50	66	100
черемисиновскии раион		Γ.						
III.	0	1 июня 2018		16	33	50	66	100
Щигровский район		Γ.						
OE TO STOLE A VIVA SAME SAME	0	1 июня 2018	28	42	57	71	85	100
Областные учреждения		г.						

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году

Город Железногорск	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Город Курск	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0

Город Курчатов	0	1 сентября			1	3	4	6	7
		2018 г				_	_		
Город Льгов	0	1 сентября			1	2	3	4	5
Тородоштов		2018 г							
Город Щигры	0	1 сентября			1	1	2	3	4
т ород щигры		2018 г							
Гоновакий вайон	0	1 сентября	1	1	1	4	7	9	12
Беловский район		2018 г.							
г	0	1 сентября				3	6	8	10
Большесолдатский район		2018 г							
T	0	1 сентября			1	4	7	9	12
Глушковский район		2018 г							
	0	1 сентября			1	4	8	11	14
Горшеченский район		2018 г							
	0	1 сентября				3	5	6	8
Дмитриевский район		2018 г							
	0	1 сентября				3	6	8	10
Железногорский район		2018 г.							
	0	1 сентября	1	1	1	3	5	6	8
Золотухинский район		2018 г							
	0	1 сентября				3	6	9	12
Касторенский район		2018 г							
	0	1 сентября				2	4	5	7
Конышёвский район		2018 г				_			,
	0	1 сентября				4	8	12	16
Кореневский район		2018 г						12	10
	0	1 сентября			1	4	9	14	19
Курский район	U	2018 г.			1)	14	17
I/	0					3	6	9	11
Курчатовский район	U	1 сентября				3	6	9	11

		2018 г							
Льговский район	0	1 сентября 2018 г			1	4	7	10	13
Мантуровский район	0	1 сентября 2018 г				2	4	5	7
Медвенский район	0	1 сентября 2018 г	1	1	1	4	7	10	13
Обоянский район	0	1 сентября 2018 г.				4	7	10	13
Октябрьский район	0	1 сентября 2018 г	1	1	1	3	6	9	11
Поныровский район	0	1 сентября 2018 г				3	5	6	8
Пристенский район	0	1 сентября 2018 г				3	6	7	9
Рыльский район	0	1 сентября 2018 г			1	4	7	9	12
Советский район	0	1 сентября 2018 г.				3	6	9	11
Солнцевский район	0	1 сентября 2018 г			1	3	6	7	9
Суджанский район	0	1 сентября 2018 г			1	4	7	9	12
Тимский район	0	1 сентября 2018 г			1	2	3	4	6
Фатежский район	0	1 сентября 2018 г			1	3	5	6	8
Хомутовский район	0	1 сентября 2018 г				2	3	4	6

Черемисиновский район	0	1 сентября 2018 г				2	3	4	6
Щигровский район	0	1 сентября 2018 г			1	2	3	4	6
Областные учреждения	0	1 сентября 2018 г		4	6	8	10	12	14
Численность обучающихся, охнественнонаучно				-				фрового,	
Город Железногорск	0	1 сентября 2018 г.	0,347	0,347	0,695	1,739	2,435	3,131	4,174
Город Курск	0	1 сентября 2018 г	0,6	0,6	3,303	6,906	10,51	13,813	17,117
Город Курчатов	0	1 сентября 2018 г			0,239	0,718	0,957	1,436	1,675
Город Льгов	0	1 сентября 2018 г			0,175	0,351	0,527	0,702	0,878
Город Щигры	0	1 сентября 2018 г			0,167	0,167	0,334	0,501	0,669
Беловский район	0	1 сентября 2018 г.	0,063	0,063	0,063	0,252	0,441	0,567	0,756
Большесолдатский район	0	1 сентября 2018 г				0,111	0,222	0,296	0,371
Глушковский район	0	1 сентября 2018 г			0,074	0,299	0,524	0,674	0,898
Горшеченский район	0	1 сентября 2018 г			0,041	0,165	0,33	0,454	0,578
Дмитриевский район	0	1 сентября 2018 г				0,157	0,262	0,315	0,42

Железногорский район	0	1 сентября 2018 г.				0,117	0,235	0,313	0,392
Золотухинский район	0	1 сентября 2018 г	0,093	0,093	0,093	0,281	0,469	0,562	0,75
Касторенский район	0	1 сентября 2018 г				0,142	0,285	0,428	0,571
Конышёвский район	0	1 сентября 2018 г				0,075	0,151	0,189	0,264
Кореневский район	0	1 сентября 2018 г				0,196	0,392	0,588	0,784
Курский район	0	1 сентября 2018 г.			0,066	0,266	0,598	0,931	1,263
Курчатовский район	0	1 сентября 2018 г				0,149	0,298	0,447	0,546
Льговский район	0	1 сентября 2018 г			0,029	0,117	0,205	0,294	0,382
Мантуровский район	0	1 сентября 2018 г				0,12	0,24	0,301	0,421
Медвенский район	0	1 сентября 2018 г	0,044	0,044	0,044	0,176	0,308	0,441	0,573
Обоянский район	0	1 сентября 2018 г.				0,305	0,534	0,763	0,991
Октябрьский район	0	1 сентября 2018 г	0,091	0,091	0,091	0,273	0,546	0,819	1,001
Поныровский район	0	1 сентября 2018 г				0,151	0,252	0,302	0,403
Пристенский район	0	1 сентября 2018 г				0,193	0,386	0,45	0,579
Рыльский район	0	1 сентября			0,092	0,369	0,646	0,831	1,108

		2018 г							
Советский район	0	1 сентября 2018 г.				0,168	0,336	0,504	0,616
Солнцевский район	0	1 сентября 2018 г			0,053	0,159	0,319	0,372	0,478
Суджанский район	0	1 сентября 2018 г			0,086	0,347	0,607	0,781	1,041
Тимский район	0	1 сентября 2018 г			0,06	0,121	0,182	0,243	0,365
Фатежский район	0	1 сентября 2018 г			0,081	0,243	0,406	0,487	0,649
Хомутовский район	0	1 сентября 2018 г				0,113	0,17	0,226	0,34
Черемисиновский район	0	1 сентября 2018 г				0,117	0,176	0,235	0,352
Щигровский район	0	1 сентября 2018 г			0,065	0,13	0,195	0,26	0,39
Областные учреждения	0	1 сентября 2018 г		0,554	0,831	1,108	1,386	1,663	1,94
Число созданных новых мест в общео	бразовательных о	рганизациях, рас	положенн	ых в сель	ской мест	ности и п	оселках го	родского	типа,
	человек	нарастающим итс	огом к 20	18 году					
Город Железногорск	0	1 сентября 2018 г.	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Город Курск	0	1 сентября 2018 г	1000	1000	2000	3870	4090	5310	5310
Город Курчатов	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Город Льгов	0	1 сентября 2018 г	0	0	100	100	100	100	100

Город Щигры	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	650	650	650	650
Беловский район	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	108	108	108
Большесолдатский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Глушковский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	300
Горшеченский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Дмитриевский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Железногорский район	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Золотухинский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Касторенский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Конышёвский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Кореневский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	100
Курский район	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	260
Курчатовский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Льговский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0

Мантуровский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Медвенский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Обоянский район	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	400	400	600
Октябрьский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	240	240	240	240	240
Поныровский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Пристенский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	300	300	300
Рыльский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Советский район	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Солнцевский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Суджанский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Тимский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Фатежский район	0	1 сентября 2018 г	0	100	100	100	100	100	100
Хомутовский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Черемисиновский район	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0
Щигровский район	0	1 сентября	0	0	0	0	0	0	0

		2018 г							
Областные учреждения	0	1 сентября 2018 г	0	0	0	0	0	0	0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Курской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

No		Базовые		Ответственный за	Уровень	Срок и	Дополнитель
Π/Π	Методика расчета	показатели	Источник данных	сбор данных	агрегирования	периодичнос	ная
11/11		показатели		соор данных	информации	ТЬ	информация
	Доля муниципальных образований Курской области, в которых обновлено содержание и м		методы обучения	предметной о	бласти		
		«Техн	нология» и других предме	тных областей, %			
1.		0	Отчет Курской области	Орган	По Российской	1 раз в год	
			в рамках реализации	исполнительной	Федерации		
	где:		регионального проекта	власти Курской			
	Х- число муниципальных			области,			
	образований Курской области, в			реализующий			
	которых обновлено содержание			государственную			
	и методы обучения предметной			политику в			

	области «Технология»и других			области			
	предметных областей;			образования,			
	Y – общее число			муниципальные			
	муниципальных образований,			образования			
	расположенных на территории			Курской области			
	Курской области						
Чи	сло общеобразовательных организ	аций, располо	оженных в сельской местн	ости и малых город	дах, обновивших	материально-	гехническую
(базу для реализации основных и до	полнительны	іх общеобразовательных г	ірограмм цифровог	о, естественнонау	учного и гума	нитарного
		профилей	, тыс. единиц нарастающи	им итогом к 2018 го	оду		
2.		0	Отчет Курской области	Орган	По Российской	1 раз в год	
	где:		о реализации	исполнительной	Федерации		
	Z_{i-} число общеобразовательных		соглашений о	власти Курской			
	организаций, расположенных в		предоставлении	области,			
	сельской местности и малых		субсидии на финансовое	реализующий			
	городах, обновивших		обеспечение реализации	государственную			
	материально-техническую базу		мероприятий	политику в			
	для реализации основных и			области			
	дополнительных			образования,			
	общеобразовательных программ			муниципальные			
	цифрового, естественнонаучного			образования			
	и гуманитарного профилей в і-			Курской области			
	ом муниципальном образовании						
	Курской области;						
	Y- общее число муниципальных						
	образований, расположенных на						
	территории Курской области						

Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

3.	Y	0	Отчет Курской области	Орган	По Российской	1 раз в год	
] 3.	$F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^{n} C_{i}$		о реализации	исполнительной	Федерации	т раз в год	
	i=1		соглашений о	власти Курской	Федерации		
			предоставлении	области,			
	где:		субсидии на финансовое	реализующий			
	C _i – число обучающихся,		•	•			
	охваченных реализацией		обеспечение реализации	• •			
	основными и дополнительными		мероприятий	политику в			
	общеобразовательными			области			
	программами цифрового,			образования,			
	естественнонаучного и			муниципальные			
	гуманитарного профилей в і-ом			образования			
	муниципальном образовании			Курской области			
	Курской области;						
	Y – общее число						
	муниципальных образований,						
	расположенных на территории						
	Курской области						
Ч	исло созданных новых мест в общ	<u> </u>	ьных организациях, распо	ложенных в сельск	ой местности и по	оселках город	ского типа,
			человек нарастающим ит			1 / /	,
4	Y	0	Отчет Курской области	Орган	По Российской	1 раз в год	
	$F_{\texttt{MT62}} = \sum_{i=1}^{n} W_{i}$		о реализации	исполнительной	Федерации	1 , , ,	
	i=1		соглашений о	власти Курской	,,,,		
			предоставлении	области,			
	где:		субсидии на финансовое	реализующий			
	W_{i-} число новых мест в		обеспечение реализации	•			
	общеобразовательных		мероприятий	политику в			
	организациях, расположенных в		w. Pompini	области			
	сельской местности и поселках			образования,			
	городского типа в і-ом			муниципальные			
				, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii			

му	ниципальном образовании			образования			
Ку	рской области;						
Y -	– общее число						
му	ниципальных образований,						
pac	сположенных на территории						
Ку	рской области						
	Доля муниципальных	образовани	й Курской области, в кото	рых ликвидирован	о обучение в 3-ю	смену, %	
5	Y		форма федерального	Орган	По Российской	1 раз в год	
	$F_{\text{MT}62} = \sum_{i=1}^{n} J_{i}$		статистического	исполнительной	Федерации		
	i=1		наблюдения № ОО -1	власти Курской			
БПС				области,			
где				реализующий			
	$J_i = \begin{cases} 1, \text{ если } O_i > 0 \\ 0, \text{ если } O_i = 0 \end{cases}$			государственную			
	-			политику в			
O _i -	- Численность обучающихся в			области			
3-н	о смену в і-ом			образования,			
му	ниципальном образовании			муниципальные			
Ку	рской области;			образования			
Y -	– общее число			Курской области			
му	ниципальных образований,						
pac	сположенных на территории						
Ку	ерской области						

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	*	сового обеспеч изации (млн. ру 2020	нения по годам ублей) 2021	Всего, (млн. рублей)
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		510,314283	458,533519	294,191	1263,038802
1.1.1.	Федеральный бюджет	_	404,0158	363,021		767,0368
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области	808 0702	404,0158	363,021		767,0368
		280E155200 523				
1.1.2.	Бюджет Курской области	251	60,3702	54,2445	294,191	408,8057
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области		60,3702	54,2445		114,6147
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области		45,928283	41,268019		87,196302
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	В /наименование субъекта Российской Федерации/ ликвидировано обучение в 3-ю смену					
1.2.1.	Федеральный бюджет					
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
1.2.2.	Бюджет Курской области					

		1			
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)				
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области				
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)				
1.2.4.	внебюджетные источники				
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			284,42900105	284,42900105
1.3.1.	Федеральный бюджет			264,8034	264,8034
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области	808 0702		264,8034	264,8034
1.3.2.	Бюджет Курской области	280E152300 522 251		5,404151	5,404151
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области			5,404151	5,404151
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области			14,22145005	14,22145005
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)				
1.3.4.	внебюджетные источники				

	В каждом муниципальном образовании Курской			
	области обеспечена возможность изучать			
	предметную область «Технология» на базе			
	организаций, имеющих высокооснащенные ученико-			
	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;			
	- в общеобразовательных организациях,			
	расположенных в сельской местности и малых			
	городах, создана материально-техническая база для			
	реализации основных и дополнительных			
	общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;			
	- внедрена разработанная на федеральном уровне			
	методология наставничества обучающихся			
	общеобразовательных организаций, в том числе с			
	применением лучших практик обмена опытом			
	между обучающимися и привлечением			
	представителей работодателей к этой деятельности;			
	- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных			
	образовательных стандартов общего образования и			
	примерных основных общеобразовательных			
1.4.	программ	55,3195	331,9173	387,23685
1.4.1.	Федеральный бюджет	52,		367,5
	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской			Í
1.4.1.1.	области	52,	5 315	367,5
1.4.2.	Бюджет Курской области			0
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)			
1.4.2.1.	муниципальных образований Курской области			0
	Консолидированные бюджеты муниципальных			
1.4.3.	образований Курской области	2,8195	5 16,9173	19,73685
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)			
1.4.3.1.	муниципальных образований Курской области			
	2 21			

1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области		19,038571	9,3289	9,3289	37,696371
1.5.1.	Федеральный бюджет	002.0702	18,6578	9,3289	9,3289	37,3156
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области	803 0702 021E151870 244 310	18,6578	9,3289	9,3289	37,3156
1.5.2.	Бюджет Курской области	310	0,380771			0,380771
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области					
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
1.5.4.	внебюджетные источники					
1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
1.6.1.	Федеральный бюджет					
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
1.6.2.	Бюджет Курской области					
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					

1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области					
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
1.6.4.	внебюджетные источники					
	Всего по региональному проекту, в том числе:	529,3	52854	523,181969	919,86620105	1972,40102405
	федеральный бюджет	422	,6736	424,8499	589,1323	1436,6558
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области	422	,6736	424,8499	589,1323	1436,6558
	Бюджет Курской области	60,7	50971	54,2445	299,595151	414,590622
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области	60	,3702	54,2445	5,404151	120,018851
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области	45,928	28300	44,08756900	31,13875005	121,15460205
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
	внебюджетные источники					

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Курской области

Муниципальные							
образования Курской	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего
области	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(млн. руб.)
региональный							
бюджет	60,75097100	54,24450000	299,59515100	17,19355500	15,19038500	28,14696200	475,12152400
из них							
межбюджетные							
трансферты	60,37020000	54,24450000	5,40415100	17,00316900	14,99999900	28,05176900	180,07378800
Консолидированный							
бюджет							
муниципальных							
образований							
Курской области	45,92828300	44,08756900	31,13875005	44,74519400	39,47368200	73,82044300	279,19392105
из них							
межбюджетные							
трансферты							