



«УТВЕРЖДАЮ»  
Глава Медвенского района

В.В. Катунин

« 01 » 03 2022 года

(рассмотрен на заседании Совета при Главе Медвенского района по стратегическому развитию и приоритетным национальным проектам)

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта**  
**«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**  
**национального проекта «Образование»**

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»			
Краткое наименование муниципального проекта	Патриотическое воспитание (Медвенский район)	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Пинаева Наталия Николаевна, и.о. заместителя Главы Администрации Медвенского района			
Руководитель муниципального проекта	Пинаева Наталия Николаевна, начальник Управления по вопросам образования и молодежной политики			
Администратор муниципального проекта	Медведева Татьяна Алексеевна, начальник отдела молодежной политики МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики»			
Связь с муниципальными программами Медвенского района	муниципальная программа Медвенского района «Развитие образования в Медвенском районе», утвержденная постановлением Администрации Медвенского района от 24.12.2013 № 809-па (с изменениями)			

## 2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки		Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
			начало	окончание		
I	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации					
1.	<b>Результат:</b>	<b>Значение в % 2022 г.</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Итоговый информационно-аналитический отчет</b>	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях	<b>100</b>				
1.1	<b>Контрольная точка:</b> Документ утвержден (подписан)		–	31.01.2022	Постановлением Администрации Медвенского района от 31.01.2022 №22-па утвержден план мероприятий документы (дорожная карта) о реализации мероприятий по достижению результата в 2022 году	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
1.2	<b>Контрольная точка:</b> Документ утвержден (подписан)		–	01.03.2022	Распоряжение Администрации Медвенского района. Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
1.3	<b>Контрольная точка:</b> Проведен семинар-совещание (конференция) по вопросу формирования и (или) тематике документа		–	01.04.2022	Отчет о проведении обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
1.4	<b>Контрольная точка:</b> Документ утвержден (подписан)		–	30.06.2022	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.5	<b>Контрольная точка:</b> Обучились по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогических работников (в т.ч. освоены модули и темы в рамках ДПП ПК)	-	01.09.2022	Отчет о повышении квалификации педагогических работников	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)
1.6	<b>Контрольная точка:</b> Документ утвержден (подписан)	-	30.12.2022	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	Куратор проекта (Пинаева Н.Н.)