

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
**«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ  
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

---

**П Р И К А З**

03.10.2018 года

от \_\_\_\_\_

№ 420

поселок Медвенка

**Об утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2019 году**

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2019 году, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2019 году.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Н.Н.Пинаева

Утверждено  
приказом МКУ «Управление по вопросам образования  
Медвенского района Курского района»  
от 03.10.2018 г. № 420

**Дорожная карта  
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2019 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>Раздел I. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-Х1)</b>			
<b>1. Анализ проведения ГИА-Х1 в 2018 году</b>			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-Х1 в Медвенском районе в 2018 году	август - сентябрь 2018 г.	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области»
1.2.	Подготовка аналитических отчётов методических объединений, проведение заседаний методических объединений по итогам проведения ГИА-Х1	До 28 августа 2018 г.	Информационный аналитический центр, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования»
1.2.	Анализ работы, проведенной по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке к проведению ГИА-Х1 2018 в форме ЕГЭ, ОГЭ	до 1 сентября 2018 г.	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
1.3.	Организация и проведение совещания руководителей ОО по вопросу: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2018 году и задачи на 2019 год».	IV квартал 2018 г.	Информационный аналитический центр, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Организация и проведение подготовки обучающихся 10-11-х классов к ГИА-Х1 по учебным предметам с использованием дистанционных технологий, в том числе на базе школьного центра дистанционного обучения (МБОУ «Медвенская СОШ»)	сентябрь 2018 г. май 2019 г.	МБОУ «Медвенская СОШ», Руководители ОО

<b>2.2.</b>	Консультации, семинары для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-Х1, «Особенности подготовки обучающихся к ГИА-Х1»; «Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА-Х1»; «Система работы учителя по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку (ЕГЭ, ГВЭ)»)	<b>в течение года</b>	Методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>2.3.</b>	Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА-Х1 в 2019г. в образовательной организации.	<b>в течение года</b>	Методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Информационный аналитический центр
<b>2.4.</b>	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций.	<b>сентябрь 2018 г. май 2019 г.</b>	Руководители ОО
<b>3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-Х1</b>			
<b>3.1.</b>	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-Х1 в Медвенском районе в 2019 году	<b>в течение года</b>	

<b>4.</b>	<b>Финансирование и материально – техническое обеспечение ГИА-Х1</b>		
<b>4.1.</b>	Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг по проектам, связанным с обеспечением ГИА-Х1:	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>4.2.</b>	закупке конвертов, пакетов	<b>декабрь 2018 г. - февраль 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>4.3.</b>	закупке бумаги	<b>январь - март 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>4.4.</b>	ремонту и заправке картриджей,	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>4.5.</b>	Планирование сметы расходов из средств муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА - Х1 в 2020 году	<b>март 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»

**5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-Х1**

<b>5.1.</b>	Организация и проведение обучения:		
<b>5.1.1.</b>	Работников ППЭ	<b>март, май 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр , методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования
<b>5.1.2.</b>	Обучение общественных наблюдателей, в том числе с использованием информационных ресурсов	<b>январь - июнь, август 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр , методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-Х1</b>			
<b>6.1.</b>	Организация и подготовка к проведению ГИА-Х1 в 2019г.	<b>В течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.2.</b>	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-Х1 в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-Х1 в 2018году	<b>до 30 декабря 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.3.</b>	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-Х1 лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов в 2018 году, в том числе с глубокими нарушениями зрения (слепых)	<b>до 30 декабря 2018г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.4.</b>	Организация и подготовка к проведению ГИА-Х1 по обязательным учебным предметам в 2018 г.:		
<b>6.4.1.</b>	определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункт проведения экзамена и из РЦОИ в ППЭ	<b>декабрь 2018 г., август 2019 г. (с учетом этапа)</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования
<b>6.4.2.</b>	определение количества участников ГИА-Х1 по каждому учебному предмету с учетом формы сдачи экзаменов и категории участников экзаменов	<b>до 2 февраля 2019 г., до 20 августа 2010 г. (с учетом этапа)</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования
<b>6.4.3.</b>	оптимизация аудиторного фонда ППЭ	<b>ноябрь 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования
<b>6.4.4.</b>	распределение участников ГИА-Х1 по ППЭ	<b>март - июнь, сентябрь 2019 г. (с учетом этапа)</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования

<b>6.5.</b>	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и её интеграция с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, внесение сведений:		Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.5.1.</b>	- о МОУО, 00, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года	<b>ноябрь 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.5.2.</b>	- об участниках всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-Х1, сведения о форме ГИА	<b>февраль 2019 г.</b>	
<b>6.5.3.</b>	- о результатах обработки экзаменационных работ участников	по русскому языку - не позднее 6 календарных дней после проведения экзамена; по математике (профильный уровень) - не позднее 4 календарных дней после проведения экзамена; по математике (базовый уровень) - не позднее 3 календарных дней после проведения экзамена; по остальным учебным предметам - не позднее 4 календарных дней после проведения соответствующего экзамена.	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»

<b>6.5.4.</b>	- о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и апелляциях о несогласии с выставленными баллами	<b>в течение суток со дня подачи апелляции</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.5.5.</b>	- о результатах рассмотрения апелляций	<b>не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.6.</b>	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):		Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.6.1.</b>	утверждение количества и мест проведения итогового сочинения (изложения)	<b>не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения)</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.6.2.</b>	сбор заявлений от участников итогового сочинения (изложения)	<b>не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения)</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.6.3.</b>	проверка итоговых сочинений (изложений), их оценивание, ознакомление с результатами участников итогового сочинения (изложения)	<b>в течение семи календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения)</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района», предметные комиссии ОО
<b>6.7.</b>	Обеспечение взаимодействия с ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской области	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.8.</b>	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» Курским филиалом по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ - 2019, в том числе в режиме реального времени	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»

6.9.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.	<b>за 2 недели до начала проведения соответствующего периода ГИА-Х1</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
6.10.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития:		
6.11.	Организация работы по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке к проведению ГИА-Х1	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
6.12.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	<b>март - июль, сентябрь 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
6.13.	Участие в апробациях технологического проведения ГИА , проводимых Росособнадзором и ФГБУ «ФЦТ», в том числе в предварительных испытаниях программных средств для технологии печати полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов в ППЭ	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности</b>			
7.1.	Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и внесения сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства в области персональных данных	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»

7.2.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов	декабрь 2018 г.	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
7.3.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов	в течение года	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-Х1</b>			
8.1.	Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА-Х1, родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА:		
8.1.1.	взаимодействие со средствами массовой информации.	в течение года	МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района», руководители общеобразовательных учреждений
8.1.2.	размещение информации на официальном сайте управления образования	в течение года	Информационный аналитический центр МКУ «Управление образования
8.2.	Организация работы по привлечению общественности к вопросам организации и проведения ГИА-Х1	октябрь 2018 г. - июнь 2019 г.	
8.3.	Обеспечение ознакомления участников ГИА-Х1 с результатами экзаменов, в том числе на официальном информационном портале ЕГЭ .	в течение года	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
8.4.	Организация и проведение семинаров для руководителей ОО, заместителей директоров ОО по вопросам организации и проведения ГИА.	в течение года	Информационный аналитический центр, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
8.5.	Организация и проведение совещаний с работниками ППЭ.	ноябрь 2018 г. -май 2019 г.	Информационный аналитический центр, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»



<b>8.6.</b>	Участие в оперативных совещаниях с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями ППЭ, специалистами, обеспечивающими проведение ГИА в ППЭ, по вопросам организации и проведения	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8.7.</b>	Организация и проведение круглого стола по вопросу: «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	<b>в течение года</b>	Информационно-аналитический центр; методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8.8.</b>	Организация и проведение мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-Х1 в 2019 году, размещения соответствующей информации на официальных сайтах ОО	<b>в течение года</b>	Информационно-аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8.9.</b>	Организация и проведение в образовательных организациях мониторинга по информированию всех категорий участников ГИА и их родителей (законных представителей), в т. ч. при проведении общешкольных родительских собраний, классных часов, и др. по вопросам организации и проведения ГИА-Х1	<b>ноябрь 2018 г. -май 2019 г.</b>	МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8.10.</b>	Организация и проведение мониторинга информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-Х1 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	<b>в течение года</b>	МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»

#### **9. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением ГИА-Х1**

<b>9.1.</b>	Осуществление мониторинга за ходом подготовки и проведения ГИА-Х1	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>9.2.</b>	Организация и проведение (выборочно) анализа деятельности ОО по организации подготовки к ГИА-Х1 (анализ планов работ по подготовке и проведению к ГИА-Х1 в 2019 году)	<b>октябрь 2018 г. -май 2019 г.</b>	МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»

#### **Раздел II. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-1Х)**

<b>1. Анализ проведения ГИА-1Х в 2019 году</b>			
<b>1.1.</b>	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-1Х в Медвенском районе в 2018 году	<b>август - сентябрь 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области»

<b>1.2.</b>	Подготовка аналитических отчётов методических объединений, проведение заседаний методических объединений по итогам проведения ГИА-1Х	<b>До 28 августа 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>1.2.</b>	Анализ работы, проведенной по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке к проведению ГИА-1Х 2018 в форме ОГЭ	<b>до 1 сентября 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>1.3.</b>	Организация и проведение совещания руководителей ОО по вопросу: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2018 году и задачи на 2019 год»	<b>IV квартал 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
<b>2.1.</b>	Организация и проведение подготовки обучающихся 8-9-х классов к ГИА-1Х по учебным предметам с использованием дистанционных технологий, в том числе на базе школьного центра дистанционного обучения (МБОУ «Медвенская СОШ»)	<b>сентябрь 2018г. май 2019 г.</b>	МБОУ «Медвенская СОШ», Руководители ОО
<b>2.2.</b>	Консультации, семинары для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-1Х, «Особенности подготовки обучающихся к ГИА-1Х»; «Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА-1Х»; «Система работы учителя по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку (ОГЭ, ГВЭ)»	<b>в течение года</b>	Методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>2.3.</b>	Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА-1Х в 2019г. в образовательной организации.	<b>в течение года</b>	Методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Информационный аналитический центр
<b>2.4.</b>	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций.	<b>Сентябрь 2018г.- май 2019г.</b>	Руководители ОО
<b>3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-1Х</b>			
<b>3.1.</b>	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-1Х в Медвенском районе в 2019 году		

<b>4.</b>	<b>Финансирование и материально – техническое обеспечение ГИА-1Х</b>		
<b>4.1.</b>	Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг по проектам, связанным с обеспечением ГИА-1Х:	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>4.2.</b>	закупке конвертов, пакетов	<b>декабрь 2018 г. - февраль 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>4.3.</b>	закупке бумаги	<b>январь - март 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>4.4.</b>	ремонту и заправке картриджей,	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>4.5.</b>	Планирование сметы расходов из средств муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА – 1Х в 2020 году	<b>март 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования»
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-1Х</b>			
<b>5.1.</b>	Организация и проведение обучения:		
<b>5.1.1.</b>	Работников ППЭ	<b>март, май 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр , методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования
<b>5.1.2.</b>	Обучение общественных наблюдателей, в том числе с использованием информационных ресурсов	<b>январь - июнь, август 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр , методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-1Х</b>			
<b>6.1.</b>	Организация и подготовка к проведению ГИА-1Х в 2019 г.	<b>В течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования
<b>6.2.</b>	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-1Х в 2019 году из числа: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выпускников ОО текущего учебного года;</li> <li>- обучающихся и выпускников СПО;</li> <li>- выпускников прошлых лет;</li> <li>- лиц, не прошедших ГИА-1Х в 2018 году</li> </ul>	<b>до 30 декабря 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»

<b>6.3.</b>	Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-1Х лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов в 2019 году.	<b>до 30 декабря 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.4.</b>	Организация и подготовка к проведению ГИА-1Х по обязательным учебным предметам в 2019 г.:		
<b>6.4.1.</b>	определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункт проведения экзамена и из РЦОИ в ППЭ	<b>декабрь 2018 г., август 2019 г. (с учетом этапа)</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования
<b>6.4.2.</b>	определение количества участников ГИА-1Х по каждому учебному предмету с учетом формы сдачи экзаменов и категории участников экзаменов	<b>до 2 февраля 2019 г., до 20 августа 2019 г. (с учетом этапа)</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования
<b>6.4.3.</b>	оптимизация аудиторного фонда ППЭ	<b>ноябрь 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования
<b>6.4.4.</b>	распределение участников ГИА-1Х по ППЭ	<b>март - июнь, сентябрь 2019 г. (с учетом этапа)</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования
<b>6.5.</b>	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и её интеграция с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, внесение сведений:		Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>6.5.1.</b>	- о МОУО, 00, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года	<b>ноябрь 2018 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»

6.5.2.	- об участниках всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-1Х, сведения о форме ГИА	<b>февраль 2019 г.</b>	
6.5.3.	- о результатах обработки экзаменационных работ участников	не позднее 4 календарных дней после проведения соответствующего экзамена.	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
6.5.4.	- о поданных участниками ГИА-1Х апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и апелляциях о несогласии с выставленными баллами	<b>в течение суток со дня подачи апелляции</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
6.5.5.	- о результатах рассмотрения апелляций	<b>не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
6.6.	Обеспечение взаимодействия с ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской области	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
6.7.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» Курским филиалом по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ОГЭ - 2019, в том числе в режиме реального времени	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
6.8.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.	<b>за 2 недели до начала проведения соответствующего периода</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
6.9.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития:		
6.10.	Организация работы по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке к проведению ГИА-1Х	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
6.11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	<b>март - июль, сентябрь 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности</b>			

<b>7.1.</b>	Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и внесения сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства в области персональных данных	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>7.2.</b>	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов	<b>декабрь 2018г.</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>7.3.</b>	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-1Х</b>			
<b>8.1.</b>	Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА-1Х, родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА:		
<b>8.1.1.</b>	взаимодействие со средствами массовой информации.	<b>в течение года</b>	МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района», руководители общеобразовательных учреждений
<b>8.1.2.</b>	размещение информации на официальном сайте управления образования	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление образования
<b>8.2.</b>	Организация работы по привлечению общественности к вопросам организации и проведения ГИА-1Х	<b>октябрь 2018 г. - июнь 2019 г.</b>	
<b>8.3.</b>	Обеспечение ознакомления участников ГИА-1Х с результатами экзаменов, в том числе на официальном информационном портале ОГЭ .	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8.4.</b>	Организация и проведение семинаров для руководителей ОО, заместителей директоров ОО по вопросам организации и проведения ГИА.	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»

<b>8.5.</b>	Организация и проведение совещаний с работниками ППЭ.	<b>ноябрь 2018 г. -май 2019 г.</b>	Информационный аналитический центр, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8.6.</b>	Участие в оперативных совещаниях с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями ППЭ, специалистами, обеспечивающими проведение ГИА в ППЭ, по вопросам организации и проведения ГИА - XI, в том числе в формате видеоконференцсвязи	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический центр, методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8.7.</b>	Организация и проведение круглого стола по вопросу: «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	<b>в течение года</b>	Информационно-аналитический центр; методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8.8.</b>	Организация и проведение мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-1X в 2019году, размещения соответствующей информации на официальных сайтах ОО	<b>в течение года</b>	Информационно-аналитический центр МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8.9.</b>	Организация и проведение в образовательных организациях мониторинга по информированию всех категорий участников ГИА-1X и их родителей (законных представителей), в т. ч. при проведении общешкольных родительских собраний, классных часов, и др. по вопросам организации и проведения ГИА-Х1	<b>ноябрь 2018 г. -май 2019 г.</b>	МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>8.10.</b>	Организация и проведение мониторинга информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-1X с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	<b>в течение года</b>	МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>9. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением ГИА-1X</b>			
<b>9.1.</b>	Осуществление мониторинга за ходом подготовки и проведения ГИА-1X	<b>в течение года</b>	Информационный аналитический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»
<b>9.2.</b>	Организация и проведение (выборочно) анализа деятельности ОО по организации подготовки к ГИА-1X(анализ планов работ по подготовке и проведению к ГИА-1X в 2019 году)	<b>октябрь 2018 г. -май 2019 г.</b>	МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района»