

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
**«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И  
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

---

**П Р И К А З**

14.03.2022

№ 114

*поселок Медвенка*

**Об утверждении муниципального плана-графика  
(«дорожной карты») проекта 500+ в 2022 году**

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 26.11.2022 года №1-1340 «О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 году», руководствуясь приказом комитета образования и науки Курской области от 22.02.2022 года №1-198 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») проекта 500+ в 2022 году,  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план-график («дорожную карту») проекта 500+.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Н.Н.Пинаева

Утвержден  
 приказом МКУ «Управление по вопросам  
 образования и молодежной политики  
 Медвенского района  
 Курской области»  
 от 14.03.2022 года № 114

### Муниципальный план-график («дорожная карта») проекта 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Исполнители
1	Разработка и размещение муниципального плана-графика («дорожная карта») проекта 500+	Март 2022 года	Муниципальный план-график («дорожная карта») размещен на официальном сайте МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района»	Муниципальный координатор
2	Участие в вебинарах для муниципальной тьюторской команды	Март-декабрь 2022 года	Вебинары проведены	Муниципальный координатор, муниципальные тьюторы
3	Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов учителей русского языка и математики на основании выявленных профессиональных дефицитов	Март-июнь 2022 года	Индивидуальные образовательные маршруты разработаны, осуществлено тьюторское сопровождение	Муниципальный координатор, муниципальные тьюторы
4	Проведение экспертизы на муниципальном уровне концептуальных документов школ, включенных в проект	До 28 марта 2022 года До 01 июня 2022 года До 25 октября 2022 года	Экспертиза проведена, адресные рекомендации сформированы и направлены	Муниципальный координатор
5	Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов на основании выявленных профессиональных дефицитов	Сентябрь-декабрь 2022 года	Индивидуальные образовательные маршруты разработаны, осуществлено тьюторское сопровождение	Муниципальный координатор, муниципальные тьюторы

6	Участие в областном конкурсе среди школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы	Ноябрь-декабрь 2022 года	Конкурс проведен.	Муниципальный координатор, ОО
---	---	--------------------------	-------------------	-------------------------------