

УТВЕРЖДАЮ

Глава Медвенского района



(подпись)

**В.В. Катунин**

(рассмотрен на заседании  
Совета при Главе  
Медвенского района  
по стратегическому развитию  
и приоритетным  
национальным проектам  
09.01.2020 г.)  
(С изменениями от 05.03.2021)

## П А С П О Р Т

### муниципального проекта Современная школа (Медвенский район)

#### 1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Современная школа (Медвенский район)		
Краткое наименование муниципального проекта	Современная школа (Медвенский район)	Срок реализации проекта	13.12.2019 - 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Пинаева Наталия Николаевна, и.о. заместителя Главы Администрации Медвенского района		
Руководитель муниципального проекта	Пинаева Наталия Николаевна, начальник МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района»		
Администратор муниципального проекта	Гринкевич Елена Олеговна, начальник методического отдела МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района»		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа Медвенского района «Развитие образования в Медвенском районе», утвержденная постановлением Администрации Медвенского района от 24.12.2013 №809-па (с изменениями)		



		ие								
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка										
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	ЕД	0	31.12.2018	0	0	3	1	4	0	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах
Педагогические работники и						5	6,8	8,6	9,5	

<p>управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,	0	1139855,00	4062240,00	1600761,00	6402060,00	0	13204916,00

	созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей							
1.1.1	Федеральный бюджет	0	1094717,00	3899034,00	1537371,00	6148538,00	0	12679660,00
1.1.2	Бюджет Курской области	0	22341,00	79572,00	31375,00	125481,00	0	258769,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	22797,00	83634,00	32015,00	128041,00	0	266487,00
1.1.4	Внебюджетные средства	0	0	9000,0	3000,00	12000,00	0	24000,00

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту муниципального проекта  
Современная школа (Медвенский район)

**План реализации муниципального проекта**

№ п/п	План реализации муниципального проекта	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание	Исполнитель	Последователи		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка						
1.1	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей" (далее –центр «Точка роста»)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Итоговый информационно-аналитический отчет: По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и

							<p>дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественно-научного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественно-научного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



							<p>программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p>
1.2	<p>Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе муниципального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и</p>		31.08.2021	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>		Пинаева Н.Н.	<p>– Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»;</p>

	<p>малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Медвенского района; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров</p>						<p>– Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</p> <p>– План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в муниципальном образовании Центров «Точка роста»;</p> <p>– Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							Центров «Точка роста».
1.3	Контрольная точка: Проведены закупки оборудования для создания центров «Точка роста» в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом»		20.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"		25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.5	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"		01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области; информационное освещение на сайте муниципального образования, на сайте

							ОО, в СМИ
1.6	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"		01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Информационно-аналитический отчет, в том числе включающий в себя информацию: – об основных общеобразовательных программах по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе о программах внеурочной деятельности, а также дополнительного образования; – об организации внеучебной деятельности в каникулярный период, о разработанных и реализованных соответствующих образовательных программах;

							<p>– о работе по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты, с использованием инфраструктуры и кадрового обеспечения Центров «Точка роста» в различных форматах (совместная реализация образовательных программ, проведение обучающих мероприятий, семинаров, консультаций и пр.);</p> <p>– о вовлечении обучающихся общеобразовательных организаций, на базе которых создаются и функционируют</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							Центры «Точка роста», в различные формы сопровождения и наставничества; об организации региональных и межрегиональных конференций, фестивалей, форумов по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах
1.7	Контрольная точка: Обеспечено обучение педагогических работников по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) из Федерального реестра программ ДПО		31.12.2021			Гринкевич Е.О.	Информационная справка Документы о повышении квалификации педагогических работников
1.8	Контрольная точка: Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в		31.09.2021 31.12.2021			Пинаева Н.Н.	Информация о проведенных мероприятиях, содержащая ссылки на публикации

	<p>средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях, а также в системе СРК результатов, ключевых событий и мероприятий Центров «Точка роста»</p>						<p>материалов в средствах массовой информации, на сайте и в социальных сетях образовательных организаций, а также в системе СРК (ежеквартально)</p>
	<p>Контрольная точка: Обеспечение участия образовательных организаций во внедрении целевой модели наставничества</p>		31.12.2021			Гринкевич Е.О.	<p>Информационно-аналитический отчет</p>
1.9	<p>Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе муниципального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и</p>		31.01.2022	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	Пинаева Н.Н.	<p>– Распоряжение Главы администрации муниципального образования об утверждении должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»;</p>

	<p>малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Медвенского района; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»"</p>						<p>– Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</p> <p>– План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в муниципальном образовании Центров «Точка роста»;</p> <p>– Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования</p>
--	---	--	--	--	--	--	--



							Центров «Точка роста».
1.10	Контрольная точка: Проведены закупки оборудования для создания центров «Точка роста» в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом»		20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области
1.11	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"		31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году
1.12	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"		01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок
1.13	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка		01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Гринкевич Е.О.	Приказ Управления образования

	роста»"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.14	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"		30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационно- аналитическая справка/отчет по функционировани ю центров "Точка роста", созданных в 2021 году
1.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"		25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
1.16	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"		01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ
1.17	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения		30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационно- аналитическая

	показателей создания и функционирования центров «Точка			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		справка/отчет по функционированию центров "Точка
1.18	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"		01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга
1.19	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"		31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году
1.20	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе муниципального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Приказ Управления образования

	<p>сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Курской области; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров</p>						
1.21	<p>Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"</p>		31.03.2023	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	Пинаева Н.Н.	<p>Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области</p>
1.22	<p>Контрольная точка "Ежеквартальный</p>	-	31.03.2023	<p>Взаимосвязь с иными</p>	<p>Взаимосвязь с иными</p>	Пинаева Н.Н.	<p>Прочий тип документа</p>

	мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		информационно-аналитическая справка
1.23	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"		31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году
1.24	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"		01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок
1.25	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"		01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Приказ Управления образования
1.26	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания		30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по

	и функционирования центров «Точка роста»"			отсутствует	точками отсутствует		функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году
1.27	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"		30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году
1.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"		25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"		01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ
1.29	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг		30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационно-

	выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"			контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году
1.30	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"		30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году
1.31	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"		01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга
1.32	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"		31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пинаева Н.Н.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году