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Утвержден
Постановлением Администрации Медвенского района Курской области
от 31.01.2022 года №22-па

План мероприятий  на 2022 год
по достижению целевых показателей и результатов 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
на территории Медвенского района Курской области

ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального проекта по муниципальному образованию

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя  в %

	
	
	2021
	2022

	I
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	71
	79

	2
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»
	6
	12,99

	3
	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю     профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»
	30
	30










РЕЗУЛЬТАТЫ
регионального проекта по муниципальному образованию

	№
п/п
	Наименование задачи, результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Вид документа 
и характеристика результата
	Ответственный исполнитель

	
	
	начало
	окончание
	
	

	I
	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1.
	Результат: 
	Значение:
	01.01.2020
	31.12.2024
	Итоговый информационно-аналитический отчет
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	1.140
	
	
	
	

	1.1  
	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	–
	21.02.2022
22.04.2022
23.06.2022
24.08.2022
24.10.2022
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	Муниципальный опорный центр

	1.2
	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	–
	12.08.2022
	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана 
	Муниципальный опорный центр

	1.3
	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
	–
	25 числа каждого месяца
	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	1.4
	Контрольная точка: Предоставлен  ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»


	–
	27 числа каждого месяца 
	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	1.5
	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
	–
	23.12.2022
	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии


	Муниципальный опорный центр

	2.
	Результат:
	Значение:
	01.01.2019
	31.12.2024
	Итоговый информационно-аналитический отчет
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	
	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети
	0.000550 (25%)
	
	
	
	

	2.1
	Контрольная точка: Утвержден муниципальный координатор для реализации проекта
	–
	04.03.2022
	Постановление  Администрации  Медвенского района  об утверждении муниципального координатора

	Начальник  Управления  образования
(Пинаева  Н.Н.)

	2.2
	Контрольная точка: Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	–
	В течение срока реализации
	Проведение пресс-конференции,  публикации в СМИ, новостные публикации
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	2.3
	Контрольная точка: Информирование обучающихся о дате и времени проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» 

	–
	за 5 дней до даты проведения
	Информация о размещении данных на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	2.4
	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
	–
	25.03.2022
23.06.2022
23.09.2022
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»

	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	2.5
	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети

	–
	12.08.2022
	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана 
	Муниципальный опорный центр

	2.6
	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»

	–
	25 числа каждого месяца
	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»




	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	2.7
	Контрольная точка: Предоставлен  ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещениюрезультатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».
	–
	27 числа каждого месяца 
	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	2.5
	Контрольная точка: Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	–
	16.12.2022
	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	3.
	Результат: 
	Значение:
	01.01.2019
	31.12.2024
	Итоговый информационно-
аналитический отчет
	[bookmark: _GoBack]Начальник Управления образования
(Пинаева Н.Н.)

	
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом





	До
2022 г.
	2022 г.
	
	
	
	

	
	
	3
	0
	
	
	
	

	3.1
	Контрольная точка: Утверждено должностное лицо в муниципальном образовании, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом
	–
	31.01.2022
	Распорядительный акт муниципального образования 
	Начальник  Управления  образования
(Пинаева  Н.Н.)

	3.2
	Контрольная точка: Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальными образованиями соглашений о предоставлении субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование»
	–
	25.07.2022
	Информационно-аналитический отчет 
	Начальник Управления  образования
(Пинаева Н.Н.)

	3.3
	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному наобновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортомв общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	–
	12.08.2022
	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана 
	Начальник  Управления  образования
(Пинаева  Н.Н.)

	3.4
	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
	–
	25 числа каждого месяца
	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
	Начальник  Управления  образования
(Пинаева  Н.Н.)

	3.5
	Контрольная точка:Предоставлен  ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещениюрезультатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»
	–
	27 числа каждого месяца 
	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.
	Начальник  Управления  образования
(Пинаева  Н.Н.)

	3.6
	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (для ранее созданных)
	–
	22.04.2022
23.06.2022
24.08.2022
24.10.2021
23.12.2022

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах







	Начальник  Управления  образования
(Пинаева  Н.Н.)

	4.
	Результат: 
	Значение:
	01.01.2019
	31.12.2024
	Итоговый информационно-аналитический отчет
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	
	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети
	Значение результата будет установлено после заключения соглашения с федеральным оператором
	
	
	
	

	4.1
	Контрольная точка: Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	–
	24.03.2022
22.04.2022
22.06.2022
22.08.2022
22.10.2022
22.12.2022
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	4.2
	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети
	–
	12.08.2022
	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана 
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	4.3
	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
	–
	25 числа каждого месяца
	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)

	4.4
	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»
	–
	27 числа каждого месяца 
	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.
	Куратор  проекта
(Юмен Я.С.)





