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2. Цель и показатели муниципального проекта 

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 
 

№ п/п 
Целевой показатель, 

дополнительный показатель 
Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского 

района, обеспеченных Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее 100Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, 

а также гарантированным Интернет-трафиком, 

процент
1
 

Основной 24 01.01.2018 20 40 60 85 95 100 

2. 

Доля образовательных организаций 

Медвенского района, в которых внедрена 

целевая модель цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

общего образования, процент 

Дополнительный 24 01.01.2018 18 27 36 45 80 100 

3. 

Доля образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов), 

между которыми обеспечено информационное 

взаимодействие
2
, в общем числе 

образовательных организаций, процент 

Основной   2 4 6 15 50 90 

                                                           
1
Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития. 
2
 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета. 



3.1 
- по программам общего образования и 

дополнительного образования детей 
  

1 сентября 

2018 
2 4 6 15 50 90 

4. 

Доля обучающихся общего образования, 

использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды (федеральные цифровые 

платформы, информационные системы и 

ресурсы) для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, процент 

Основной  
1 сентября 

2018 
0 0,5 1 1,5 10 20 

5. 

Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации»), процент 

Основной  
1 сентября 

2018 
0 1 1 2 25 50 



3. Задачи и результаты муниципального проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней 

1.1 
В Медвенском районе внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды
3
 

Внедрение к концу 2019 года целевой модели цифровой образовательной среды в 

Медвенском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития 

цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, 

условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для 

разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды. 

1.2 

Не менее чем 20 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района, 

обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. 

Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района, информационных 

представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – 

официальных сайтов в сети Интернет позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, 

необходимой для всех участников образовательного процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей 

(законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития 

системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, 

нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с 

основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе 

определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. 

1.3 

Не менее 5 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района 

обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа, а 

также гарантированным Интернет-трафиком
4
 

Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным Интернет-

трафиком не менее 5% образовательных организаций, расположенных на территории 

Медвенского района позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой 

модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 

организациях к сети Интернет; 

                                                           

3
Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. 
4
 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 



- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части 

обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

1.4 

Не менее 10% работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, осуществили 

повышение квалификации на базе организаций, в том 

числе осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий 

электронного обучения
5
. 

Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 10% работников, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию 

знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части 

широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в 

образовании, а также инструментов электронного обучения. 

1.5 

Созданы центры цифрового образования детей, в том 

числе за счет федеральной поддержки не менее 1
6
 

центра цифрового с охватом не менее образования 

«IT-куб» 400 детей. 

Создание к концу 2019 года не менее 1центра цифрового образования «IT-куб» 

позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение 

компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, 

искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 

программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего 

поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентациипри 

осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории 

собственного развития 

1.6 

Обеспечен свободный доступ (бесплатный для 

пользователей) по принципу «одного окна» для всех 

категорий граждан, обучающихся по образовательным 

программам, к онлайн-курсам, реализуемым 

различными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и образовательным 

платформам. Обеспечена возможность формирования 

индивидуальных портфолио обучающихся на 

созданной платформе «Современная цифровая 

образовательная среда», в том числе за счет 

использования набора сервисных и интеграционных 

решений
7
 

Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) 

по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по 

образовательным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

образовательными платформами позволит создать организационные, технические и 

методические условия для развития современных и дистанционных способов 

получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также 

будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся. 

1.7 

В основные общеобразовательные программы 

образовательных организаций, расположенных на 

территории Медвенского района, внедрены 

Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, 

требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых 

технологий основные общеобразовательные программы. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития. 
5
 Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета. 

6
 Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». 

7
 Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование». 



современные цифровые технологии, в соответствии с 

методикой, разработанной на муниципальном уровне. 

1.8 

Для детей, обучающихся в 5% общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Медвенского района, проведен эксперимент по 

внедрению в образовательную программу 

современных цифровых технологий. 

Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную 

программу современных цифровых технологий с участием не менее детей, 

обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Курской области, позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям 

путем внедрения современных цифровых технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и 

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении 

отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих 

актуальными компетенциями в сфере современных технологий. 

1.9 
В Медвенском районе внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды
8
 

Внедрение к концу 2020 года целевой модели цифровой образовательной среды в 

Медвенском районе позволит создать условия для развития цифровизации 

образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и 

особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных 

уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

1.10 
Использование платформы-навигатора и набора 

сервисов непрерывного образования. 

Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и 

набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы 

непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен 

навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих 

граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих 

постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на 

высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды 

повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. 

Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее 

качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; 

формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и 

знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с 

работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими 

сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-

психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе 

                                                           
8
Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. 



образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования 

направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а 

также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция 

создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда 

Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна». 

1.11 

Не менее 15% работников, привлекаемых к 

образовательной деятельности, осуществили 

повышение квалификации на базе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, с 

целью повышения их компетенций в области 

современных технологий электронного обучения. 

Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 15% работников, 

привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию 

знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части 

внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании. 

1.12 

Не менее чем 40 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района, 

обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. 

Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района, информационных 

представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов 

позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, 

необходимой для всех участников образовательного процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей 

(законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития 

системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, 

нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с 

основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе 

определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. 

1.13 

Не менее 10 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района 

обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а 

также гарантированным Интернет-трафиком
910

 

Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным Интернет-

трафиком не менее 10 % образовательных организаций, расположенных на территории 

Медвенского района позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 

целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 

организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части 

обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 
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1.14 

Для детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Медвенского района, в основные 

общеобразовательные программы внедрены 

современные цифровые технологии. 

Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных 

цифровых технологий для детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Медвенского района, позволит: 

 -усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям 

путем внедрения современных цифровых технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и 

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении 

отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих 

актуальными компетенциями в сфере современных технологий. 

1.15 
В Медвенском районе внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды
11

 

Внедрение к концу 2021 года целевой модели цифровой образовательной среды в 

Медвенском районе позволит создать условия для развития цифровизации 

образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и 

особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных 

уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

1.16 

Не менее чем 15 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района 

обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. 

Обновление к концу 2021 года не менее чем 15 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Курской области информационных представительств в 

сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, 

необходимой для всех участников образовательного процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей 

(законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития 

системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, 

нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с 

основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе 

определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. 

1.17 

Не менее 10 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Курской области 

обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа, а 

также гарантированным Интернет-трафиком
1213

 

Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным Интернет-

трафиком не менее 10 % образовательных организаций, расположенных на территории 

Курской области, позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 

целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 
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организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части 

обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

1.18 

Для детей в 10 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района 

внедрены в основные общеобразовательные 

программы современные цифровые технологии. 

Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных 

цифровых технологий, для детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Медвенского района позволит: 

-усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям 

путем внедрения современных цифровых технологий; 

-предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и 

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении 

отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих 

актуальными компетенциями в сфере современных технологий. 

1.19 
В Медвенском районе внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды
14

 

Внедрение к концу 2022 года целевой модели цифровой образовательной среды в 

Медвенском районе позволит создать условия для развития цифровизации 

образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и 

особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных 

уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

1.20 

Не менее чем 60 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района, 

обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. 

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, 

расположенными на территории Курской области информационных представительств 

в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, 

необходимой для всех участников образовательного процесса; 

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей 

(законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития 

системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, 

нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с 

основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе 

определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. 

1.21 

Не менее 30% образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района 

обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным Интернет-

трафиком не менее 30 % образовательных организаций, расположенных на территории 

Курской области позволит: 
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соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа, и 

гарантированным Интернет-трафиком.
1516

 

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 

целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 

организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части 

обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

1.22 

Для детей в 30%общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района 

внедрены в основные общеобразовательные 

программы современные цифровые технологии. 

Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных 

цифровых технологий для детей, обучающихся в 30% общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Медвенского района, позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям 

путем внедрения современных цифровых технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и 

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении 

отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих 

актуальными компетенциями в сфере современных технологий. 

1.23 
В Медвенском районе внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды.
17

 

Внедрение к концу 2023 года целевой модели цифровой образовательной среды в 

Медвенском районе позволит создать условия для развития цифровизации 

образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и 

особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных 

уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

1.24 

Не менее 50 % образовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района 

обеспечены Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа, а 

также гарантированным Интернет-трафиком.
1819

 

Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным Интернет-

трафиком не менее 50 % образовательных организаций, расположенных на территории 

Курской области, позволит: 

-создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой 

модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 

организациях к сети Интернет; 
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- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части 

обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

1.25 

Для детей в 50 % общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Медвенского района 

внедрены в основные общеобразовательные 

программы современные цифровые технологии. 

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных 

цифровых технологий, для детей, обучающихся в 50 % общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Медвенского района, позволит: 

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям 

путем внедрения современных цифровых технологий; 

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и 

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении 

отдельных предметных областей; 

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих 

актуальными компетенциями в сфере современных технологий. 

1.26 
В Медвенском районе внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды. 

Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды во 

Медвенском районе позволит создать условия для развития цифровизации 

образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и 

особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных 

уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

1.27 

100 % образовательных организаций, расположенных 

на территории Медвенского района обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100Мб/c для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа, а 

также гарантированным Интернет-трафиком.
2021

 

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным Интернет-

трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории 

Медвенского района, позволит: 

- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации 

целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных 

организациях к сети Интернет; 

- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части 

обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. 

1.28 

Во всех образовательных организациях, 

расположенных на территории Медвенского района, 

внедрены механизмы обеспечения оценки качества 

Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных 

на территории Курской области механизмов обеспечения оценки качества результатов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
19

 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития. 
20

 Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». 
21

 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития. 



результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места 

нахождения обучающихся, в том числе с применением 

биометрических данных. 

места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических 

данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить 

академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры 

в возможностях построения индивидуальной траектории развития. 



4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта  

«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» 

 

№ п/п 
Наименование муниципального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

1.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной средств 

Количество организаций 0 1 1 4 0 0 0 

 Всего по муниципальному проекту, в том числе: 0 2,305279 2,300560 4,532963 0 0 9,138802 

1.1.1 федеральный бюджет 0 2,213989 2,209458 4,353458 0 0 8,776905 

1.1.2 Бюджет Курской области 0 0,0045184 0,0045091 0,0088846 0 0 0,179121 

1.1.3 Бюджет Медвенского района Курской области 0 0,0046106 0,0046011 0,0090659 0 0 0,182776 



5. Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 
Руководитель муниципального 

проекта 
Пинаева Наталия Николаевна 

Начальник МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования»  
5 

2 
Администратор муниципального 

проекта 
Любимова Татьяна Викторовна 

Начальник комплексного отдела и 

проектно-программной 

деятельности МКУ «Управление 

по вопросам образования» 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
5 

Общие и организационные мероприятия по проекту 

3 Участник муниципального проекта 

Придворова С.В. 
Директор МОКУ "Паникинская 

СОШ" 
Пинаева Наталия Николаевна 

- Начальник МКУ 

«Управление по вопросам 

образования» 

20 
Суровцева Н.В. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной части 

МОКУ "Паникинская СОШ" 

4 Участник муниципального проекта 

Емельянова В.И. 
Директор МОКУ "Вторая 

Рождественская СОШ" Пинаева Наталия Николаевна 

- Начальник МКУ 

«Управление по вопросам 

образования» 

20 
Ерпулева Л.Н. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной части 

МОКУ "Вторая Рождественская 

СОШ" 

5 Участник муниципального проекта 

Белоусова М.И. 
Директор МОКУ "Амосовская 

СОШ" 

Пинаева Наталия Николаевна 

- Начальник МКУ 

«Управление по вопросам 

образования» 

20 

Горякина О.М. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной части 

МОКУ "Амосовская СОШ" 

Шнуркова Е.Я. 
Директор МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Чаплыгина О.Е. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной части 

МОКУ "Высоконодворская 

СОШ" 

Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные 

решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

6 Ответственный за достижение Любимова Татьяна Викторовна Начальник комплексного Пинаева Наталия Николаевна - 20 



результата муниципального проекта отдела и проектно-

программной деятельности 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 

7 Участник муниципального проекта  

Придворова С.В. 
Директор МОКУ "Паникинская 

СОШ" Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Суровцева Н.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Паникинская СОШ" 

8 Участник муниципального проекта 

Емельянова В.И. 
Директор МОКУ "Вторая 

Рождественская СОШ" Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Ерпулева Л.Н. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Вторая Рождественская СОШ" 

9 Участник муниципального проекта  

Белоусова М.И. 
Директор МОКУ "Амосовская 

СОШ" Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Горякина О.М. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Амосовская СОШ" 

10 Участник муниципального проекта  

Шнуркова Е.Я. 
Директор МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Чаплыгина О.Е. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Внедрение в Медвенском районе целевой модели цифровой образовательной среды 

11 
Ответственный за достижение 

результата муниципального проекта 
Любимова Татьяна Викторовна 

Начальник комплексного 

отдела и проектно-

программной деятельности 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

12 Участник муниципального проекта  

Придворова С.В. Директор МОКУ "Паникинская 

СОШ" Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Суровцева Н.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Паникинская СОШ" 

13 Участник муниципального проекта  

Емельянова В.И. 
Директор МОКУ "Вторая 

Рождественская СОШ" Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Ерпулева Л.Н. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Вторая Рождественская СОШ" 



14 Участник муниципального проекта  

Белоусова М.И. 
Директор МОКУ "Амосовская 

СОШ" Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Горякина О.М. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Амосовская СОШ" 

15 Участник муниципального проекта  

Шнуркова Е.Я. 
Директор МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Чаплыгина О.Е. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Курской области информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

16 
Ответственный за достижение 

результата муниципального проекта 
Любимова Татьяна Викторовна 

Начальник комплексного 

отдела и проектно-

программной деятельности 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

17 Участник муниципального проекта  

Придворова С.В. 
Директор МОКУ "Паникинская 

СОШ" 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Суровцева Н.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Паникинская СОШ" 

18 Участник муниципального проекта  

Емельянова В.И. 
Директор МОКУ "Вторая 

Рождественская СОШ" Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Ерпулева Л.Н. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Вторая Рождественская СОШ" 

19 Участник муниципального проекта  

Белоусова М.И. 
Директор МОКУ "Амосовская 

СОШ" Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Горякина О.М. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Амосовская СОШ" 

20 Участник муниципального проекта  

Шнуркова Е.Я. 
Директор МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
20 

Чаплыгина О.Е. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 



Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным Интернет-

трафиком 

21 
Ответственный за достижение 

результата муниципального проекта 
Любимова Татьяна Викторовна 

Начальник комплексного 

отдела и проектно-

программной деятельности 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление по 

вопросам образования» 
5 

22 Участник муниципального проекта  

Придворова С.В. 
Директор МОКУ "Паникинская 

СОШ" 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
100 

Суровцева Н.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Паникинская СОШ" 

Емельянова В.И. 
Директор МОКУ "Вторая 

Рождественская СОШ" 

Ерпулева Л.Н. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Вторая Рождественская СОШ" 

Белоусова М.И. 
Директор МОКУ "Амосовская 

СОШ" 

Горякина О.М. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Амосовская СОШ" 

Шнуркова Е.Я. 
Директор МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Чаплыгина О.Е. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в 

области современных технологий онлайн-обучения 

23 
Ответственный за достижение 

результата проекта 
Любимова Татьяна Викторовна 

Начальник комплексного 

отдела и проектно-

программной деятельности 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
40 

24 Участник муниципального проекта Придворова С.В. 
Директор МОКУ "Паникинская 

СОШ" 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 
50 



Суровцева Н.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Паникинская СОШ" 

по вопросам образования» 

Емельянова В.И. 
Директор МОКУ "Вторая 

Рождественская СОШ" 

Ерпулева Л.Н. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Вторая Рождественская СОШ" 

Белоусова М.И. 
Директор МОКУ "Амосовская 

СОШ" 

Горякина О.М. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Амосовская СОШ" 

Шнуркова Е.Я. 
Директор МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Чаплыгина О.Е. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Создание центров цифрового образования детей «IT-клуб» 

25 
Ответственный за достижение 

результата муниципального проекта 
Любимова Татьяна Викторовна 

Начальник комплексного 

отдела и проектно-

программной деятельности 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
5 

26 Участник муниципального проекта 

Придворова С.В. 
Директор МОКУ "Паникинская 

СОШ" 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
50 

Суровцева Н.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Паникинская СОШ" 

Емельянова В.И. 
Директор МОКУ "Вторая 

Рождественская СОШ" 

Ерпулева Л.Н. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Вторая Рождественская СОШ" 

Белоусова М.И. 
Директор МОКУ "Амосовская 

СОШ" 

Горякина О.М. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Амосовская СОШ" 

Шнуркова Е.Я. 
Директор МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Чаплыгина О.Е. 
Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 



"Высоконодворская СОШ" 

Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

27 
Ответственный за достижение 

результата муниципального проекта 
Любимова Татьяна Викторовна 

Начальник комплексного 

отдела и проектно-

программной деятельности 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
50 

28 Участник муниципального проекта 

Придворова С.В. 
Директор МОКУ "Паникинская 

СОШ" 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
50 

Суровцева Н.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Паникинская СОШ" 

Емельянова В.И. 
Директор МОКУ "Вторая 

Рождественская СОШ" 

Ерпулева Л.Н. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Вторая Рождественская СОШ" 

Белоусова М.И. 
Директор МОКУ "Амосовская 

СОШ" 

Горякина О.М. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Амосовская СОШ" 

Шнуркова Е.Я. 
Директор МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Чаплыгина О.Е. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования 

29 
Ответственный за достижение 

результата муниципального проекта 
Любимова Татьяна Викторовна 

Начальник комплексного 

отдела и проектно-

программной деятельности 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
5 

30 Участник муниципального проекта 

Придворова С.В. 
Директор МОКУ "Паникинская 

СОШ" 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
60 

Суровцева Н.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Паникинская СОШ" 

Емельянова В.И. 
Директор МОКУ "Вторая 

Рождественская СОШ" 

Ерпулева Л.Н. 
Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 



"Вторая Рождественская СОШ" 

Белоусова М.И. 
Директор МОКУ "Амосовская 

СОШ" 

Горякина О.М. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Амосовская СОШ" 

Шнуркова Е.Я. 
Директор МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Чаплыгина О.Е. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Реализация на территории Курской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и 

функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды 

31 
Ответственный за достижение 

результата муниципального проекта 
Любимова Татьяна Викторовна 

Начальник комплексного 

отдела и проектно-

программной деятельности 

МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
5 

32 Участник муниципального проекта 

Придворова С.В. 
Директор МОКУ "Паникинская 

СОШ" 

Пинаева Наталия Николаевна - 

Начальник МКУ «Управление 

по вопросам образования» 
80 

Суровцева Н.В. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Паникинская СОШ" 

Емельянова В.И. 
Директор МОКУ "Вторая 

Рождественская СОШ" 

Ерпулева Л.Н. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Вторая Рождественская СОШ" 

Белоусова М.И. 
Директор МОКУ "Амосовская 

СОШ" 

Горякина О.М. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Амосовская СОШ" 

Шнуркова Е.Я. 
Директор МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Чаплыгина О.Е. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной части МОКУ 

"Высоконодворская СОШ" 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

Показатели муниципального проекта по образовательным организациям Медвенского района 
 

Субъект Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество образовательных организаций, расположенных на территории Медвенского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 

100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком. 
 

Медвенский район 0 

1.01.2018 

0 0 1 (5,9%) 2 (11,8%) 4 (23,5%) 0 0 

МОКУ «Амосовская СОШ»  0 0 0 0 1 0 0 

МОКУ "Вторая Рождественская СОШ"  0 0 0 1 1 0 0 

МОКУ "Высоконодворская СОШ"  0 0 0 0 1 0 0 

МОКУ "Вышнереутчанская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Вышне-Дубовецкая ООШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Гостомлянская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Китаевская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Коммунарская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Любачанская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Любицкая СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Нижне-Реутчанская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МКОУ "Медвенская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Паникинская СОШ"  0 0 1 1 1 0 0 

МОКУ "Панинская ООШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Спасская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Тарасовская ООШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Чермошнянская ООШ"  0 0 0 0 0 0 0 

2. Доля муниципальных образований Медвенского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования 

 

Медвенский район 0 

1.07.2018 

- - + + + - - 

МОКУ «Амосовская СОШ»  - - - - + - - 

МОКУ "Вторая Рождественская СОШ"  - - - + + - - 

МОКУ "Высоконодворская СОШ"  - - - - + - - 

МОКУ "Вышнереутчанская СОШ"  - - - - - - - 

МОКУ "Вышне-Дубовецкая ООШ"  - - - - - - - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


МОКУ "Гостомлянская СОШ"  - - - - - - - 

МОКУ "Китаевская СОШ"  - - - - - - - 

МОКУ "Коммунарская СОШ"  - - - - - - - 

МОКУ "Любачанская СОШ"  - - - - - - - 

МОКУ "Любицкая СОШ"  - - - - - - - 

МОКУ "Нижне-Реутчанская СОШ"  - - - - - - - 

МКОУ "Медвенская СОШ"  - - - - - - - 

МОКУ "Паникинская СОШ"  - - + + + - - 

МОКУ "Панинская ООШ"  - - - - - - - 

МОКУ "Спасская СОШ"  - - - - - - - 

МОКУ "Тарасовская ООШ"  - - - - - - - 
 

 

3. Количество обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и 
ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие

48
, в общем числе обучающихся по указанным программам: - по программам общего образования и 

дополнительного образования детей  
 

Медвенский район 0 

1.09.2018 

0 0 115 190 406 0 0 

МОКУ «Амосовская СОШ»  0 0 0 0 101 0 0 

МОКУ "Вторая Рождественская СОШ"  0 0 0 75 75 0 0 

МОКУ "Высоконодворская СОШ"  0 0 0 0 115 0 0 

МОКУ "Вышнереутчанская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Вышне-Дубовецкая ООШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Гостомлянская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Китаевская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Коммунарская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Любачанская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Любицкая СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Нижне-Реутчанская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МКОУ "Медвенская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Паникинская СОШ"  0 0 115 115 115 0 0 

МОКУ "Панинская ООШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Спасская СОШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Тарасовская ООШ"  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Чермошнянская ООШ"  0 0 0 0 0 0 0 



4. Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное 

взаимодействие
49

, в общем числе образовательных организаций: - по программам общего образования и дополнительного образования детей  

Медвенский р-н 0 

1.09.2018 

0 0 1 2 4 0 0 

МОКУ «Амосовская СОШ»  0 0 0 0 1 0 0 

МОКУ "Вторая Рождественская СОШ" 
 0 0 0 1 1 0 0 

МОКУ "Высоконодворская СОШ" 
 0 0 0 0 1 0 0 

МОКУ "Вышнереутчанская СОШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Вышне-Дубовецкая ООШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Гостомлянская СОШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Китаевская СОШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Коммунарская СОШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Любачанская СОШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Любицкая СОШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Нижне-Реутчанская СОШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МКОУ "Медвенская СОШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Паникинская СОШ" 
 0 0 1 1 1 0 0 

МОКУ "Панинская ООШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Спасская СОШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Тарасовская ООШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Чермошнянская ООШ" 
 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

5. Количество обучающихся общего образования и среднего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 

(федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования
50

 

Медвенский район 0 1.09.2018 0 0 3 9 17 0 0 

МОКУ «Амосовская СОШ»   0 0 0 0 4 0 0 

МОКУ "Вторая Рождественская СОШ" 
  0 0 0 6 6 0 0 

МОКУ "Высоконодворская СОШ" 
  0 0 0 0 4 0 0 

МОКУ "Вышнереутчанская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Вышне-Дубовецкая ООШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Гостомлянская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Китаевская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Коммунарская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Любачанская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Любицкая СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Нижне-Реутчанская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МКОУ "Медвенская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Паникинская СОШ" 
  0 0 3 3 3 0 0 

МОКУ "Панинская ООШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Спасская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Тарасовская ООШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Чермошнянская ООШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

6. Количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)
51

 
Медвенский район 0 1.09.2018 0 0 9 18 36 0 0 

МОКУ «Амосовская СОШ»   0 0 0 0 9 0 0 

МОКУ "Вторая Рождественская СОШ" 
  0 0 0 9 9 0 0 

МОКУ "Высоконодворская СОШ" 
  0 0 0 0 9 0 0 

МОКУ "Вышнереутчанская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Вышне-Дубовецкая ООШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 



МОКУ "Гостомлянская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Китаевская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Коммунарская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Любачанская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Любицкая СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Нижне-Реутчанская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МКОУ "Медвенская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Паникинская СОШ" 
  0 0 9 9 9 0 0 

МОКУ "Панинская ООШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Спасская СОШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Тарасовская ООШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

МОКУ "Чермошнянская ООШ" 
  0 0 0 0 0 0 0 

 


